

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC)
la Casa de Cultură din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Organizare de șantier</u>								
		Lucrari de constructie/ Lucrari de montare							
1.	Lucrari de reparatie capitală a rețelelor interioare (încălzire, apeduct, canalizare) și a Casangeriei (SAAC) la Casa de Cultură	--	--	--	--	--	--	--	--

Termen de executie maxim pînă la 60 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **26.09.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: „**Intelligent Instal**” SRL