

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria or. Singerei

str. Independentei, 124

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor 01 iunie-30 iunie 2024				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de demontare</u>	Pregatirea santierului	Lucrari de demontare			
1.	<u>Capitolul 2. Lucrari de reparatii</u>			Lucrari de reparatii	Lucrari de reparatii	Lucrari de reparatii

Data completării: 21 Aprilie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"