

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția apeductului (II brașament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri  
(Biserica)  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni					
		oct.-22	nov.-22	dec.-22	ian.-23	feb.-23	mar.-23
1	Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier.	+		+		+	
2	Construcția apeductului spre comuna Tohatin	+	+	+	+	+	+
7	Darea în exploatare						+

Semnăt: Semnatura Electronică

Nume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Polimer Gaz Constructii**”

nota: începutul lucrărilor 5 zile după înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a lucrărilor



**CONTRACT Nr. 247**  
**lucrări de reconstrucție a apeductului**

“18” 06 2020

mun. Chișinău

**S.A. "Apă-Canal Chișinău"**, în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”

**S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

**1. Obiectul Contractului**

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa **lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul., mun. Chișinău**, conform Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul contract, în baza normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

**2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate**

2.1. Termenul de mobilizare până la 15 zile calendaristice din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 100 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor lunar nu mai tîrziu de data de 20 a fiecării luni.

2.3. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție pînă la lichidarea acestora de către Antreprenor.

**3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **7574697,13 lei, inclusiv TVA**, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 60 zile din momentul apariției obligației de plată.

**4. Obligațiile părților**

**4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:**


a) să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

b) să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

c) să dețină în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

d) să dispună de bază, de producere proprie, cu teren pentru stocarea materialelor;

e) să se mobilizeze în termen minim de pînă la 15 zile calendaristice pentru demararea lucrărilor



la obiectivul propus spre execuție de către Beneficiar.

f) să procure, desinestătător, materialele necesare întru executarea obligațiunilor asumate prin prezentul Contract.

g) să informeze Beneficiarul în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care conduc la depășirea termenului contractual.

h) să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți contractante în conformitate cu „Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996.

i) să execute lucrările integral, în termeni, potrivit Procesului-verbal întocmit de părți la transmiterea acesteia.

j) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenul stabilit, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

k) să organizeze și să desfășoare lucrările de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

l) să organizeze, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Serviciul protecție și prevenire al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

m) să asigure, în perioada executării lucrărilor, organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea, securitatea la locul de muncă și igiena industrială.

n) în cazul în care în devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare este indicată demontarea unor materiale din metal (țevi, vane etc.), acestea vor fi demontate și predate S.A. ”Apă-Canal Chișinău” conform procedurii.

#### **4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:**

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

### **5. Garanțiile și responsabilitățile Antreprenorului**

5.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.

5.3. Garanția Antreprenorului pentru lucrările executate este de 36 luni de la darea în exploatare a obiectivului.

5.4. Dacă pînă la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenților sau angajaților acestora.

### **6. Forța majoră**

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).



6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **7. Rezilierea**

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de îndeplinire stabilite;

c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată;

d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

7.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

7.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **8. Reclamații**

8.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

## **9. Sancțiuni**

9.1. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.


9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

## **10. Dispoziții finale**

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii



contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

10.7. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil pînă la executarea definitivă a lucrărilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 11. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

### Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
mun. Chișinău, str. Varnița, 18  
IDNO 1002600040564, Cod TVA \_\_\_\_\_  
IBAN MD10AG000002251108011841, deschis la  
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.  
Codul Băncii AGRNMD2X723  
tel. 022 411 264, 069732666, [pgconstructii@mail.ru](mailto:pgconstructii@mail.ru)

Director  
Alexandru Ciocan



### Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"  
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38  
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920  
IBAN MD48ML000000222402900913  
BC "Moldindconbank" S.A. fil. Invest  
tel. 256-816, fax 256-909  
e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md)

Director general interimar  
Anatolie Lichii



Acord adițional nr. 1 din 24-12-2020

La Contractul nr.247 lucrări de reconstrucție a apeductului din 18-06-2020

Mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”,  
și

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți).

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Pct. 3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 8 816 470,82 (opt milioane opt sute șaisprezece mii patru sute șaptezeci lei 82 bani), conform Devizelor de cheltuieli (Anexa nr.1, 2, 3, 4, 5), parte integrantă a prezentului Contract.

Pct. 2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de până la 125 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfectă de către Antreprenor.

Prezentul Acord Adițional la Contractul Nr.247 s-a încheiat astăzi 24-12-2020, la Chișinău, în 2 (două) exemplare, fiecareia dintre părți revenindu-i câte un exemplar.

Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"  
Director general interimar  
Anatolie Lichii



Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Director

Alexandru Ciocan

Gaidan Sergiu  
03/12 - C



1232

**ACORD ADIȚIONAL NR. 2**  
**la Contractul nr. 247 din 18.06.2020**

or. Chișinău

20.08 2021

**S.A. „Apă-Canal Chișinău”**, în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

**S. A. „Polimer Gaz Construcții”**, în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. În conformitate cu prevederile pct. 10.3 din Contractul de bază, părțile au convenit a modifica și completa contractul cu un volum suplimentar de lucrări, conform Devizului de cheltuieli Anexa nr. 6, 7 și 8 la Contractul de bază.

2. Se modifică suma totală a contractului specificat în pct. 3.1 din Contractul de bază și Acordul adițional nr. 1 din 24.12.2020 / 117 din 28.04.2021 după cum urmează: se substituie sintagma de „8.816.470,82 lei, inclusiv TVA”, cu sintagma de „9.313.071,19 lei, inclusiv TVA.

3. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.

4. Celelalte condiții din Contractul nr. 247 din 18.06.2020 rămân neschimbate.

5. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr. 247 din 18.06.2020 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

**Antreprenor**  
**Director**  
al „ Polimer Gaz Construcții” S. A.

\_\_\_\_\_  
Alexandru Ciocan



**Beneficiar**  
**Director general interimar**  
al S.A. „Apă-Canal Chișinău”

\_\_\_\_\_  
Anatolie Lichii



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.10.2021

privind lucrarea **Retele exterioare de alimentare cu apă** executată la obiectul **nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 modificat la data de 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău"** în cadrul contractului nr. **247** din **18.06.2020** încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S. A. „Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție montaj a obiectivului menționat supra.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1206 din 01.08.2020 și nr. 752 din 02.06.2021 eliberată de către Direcția general transport public și căi de comunicații, cu valabilitate până la 16.06.2021 și Dispoziția nr. 271-d din 28.05.2021 a Primarului general al mun. Chișinău.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 5 zile, fiind formată din:

Președintele comisiei:

**Anatolie Lichii** – director general interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Membrii comisiei:

**Victor Croitoru** – director operare și mentenanță a rețelelor interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

**Veaceslav Pancenco** – șef DRAC al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

**Viorel Gulic** – șef SRA Râșcani al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

**Alexandru Surunceanu** – șef interimar DTP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

**Nicolae Nacul** – proiectant, inginer coordinator SPOP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

**Artiom Suschin** – inginer la supravegherea tehnică SI al S.A. “Apă Canal Chișinău”.

3. Au mai participat la recepție:

**Alexandru Ciocan** – director S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”

**Andriuță Vasiliu** – diriginte lucrări specializate S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

2

8. Presentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 01.10.21 la 11:00 în 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Lucrarea, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 247 din 18.06.2020 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” este pusă în funcțiune și poate fi transmisă în gestiune, după înlăturarea obiectelor din Anexa 2.

Comisia de recepție:

Președintele: \_\_\_\_\_ **Anatolie Lichii**

Membrii: \_\_\_\_\_ **Victor Croitoru**

\_\_\_\_\_ **Veaceslav Pancenco**

\_\_\_\_\_ **Viorel Gulic**

\_\_\_\_\_ **Alexandru Surunceanu**

\_\_\_\_\_ **Nicolae Nacul**

\_\_\_\_\_ **Artiom Suschin**

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ **Alexandru Ciocan**

\_\_\_\_\_ **Andriuță Vasilii**

10. Lucrarea nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" \_\_\_\_\_ " 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ " 2021


L.Ș.

(semnătura)

## ANEXA Nr. 1

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Documentația care trebuie prezentată, lipsește sau este incompletă.



  
\_\_\_\_\_  
**Victor Croitoru**

  
\_\_\_\_\_  
**Veaceslav Pancenco**

  
\_\_\_\_\_  
**Viorel Gulic**

  
\_\_\_\_\_  
**Alexandru Surunceanu**

  
\_\_\_\_\_  
**Nicolae Nacul**

  
\_\_\_\_\_  
**Artiom Suschin**



## ANEXA Nr. 2

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău".

Lucrări ce nu au fost executate.

1. Nu-i montată vana D150 la feava de golire în camera 1-1;
2. Nu a fost găsită vana D400 în Zonal verde în preajma podului (str. M. Viteazul);
3. De lichidat toate tasările de pe santierul de lucru.
4. De ajustat după cote, toate țijele de acțiune asupra vanelor și capacele acestora la un nivel cu blocurile de beton (partea superioară) în care sunt fortificate.
5. De lichidat scurgerea de apă în punctul de lucru A 1-5 + li.

Termen de înlăturare 11.10.2021

**Victor Croitoru**

**Veaceslav Pancenco**

**Viorel Gulic**

**Alexandru Surunceanu**

**Nicolae Nacul**

**Artiom Suschin**



### ANEXA Nr. 3

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu **modificările ulterioare** la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

**Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.**

*[Large handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink, each on a horizontal line]*

**Victor Croitoru**

**Veaceslav Pancenco**


**Viorel Gulic**

**Alexandru Surunceanu**

**Nicolae Nacul**

**Artiom Suschin**

*[Handwritten signature in blue ink]*





227/18



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28

privind achiziția prin Licitație Publică

“04 ” iulie 2018

Satul Tîrnova, r-nul Edineț

(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 227/18 din data 12 iunie 2018, între *Primăria Tîrnova, Edineț* cu sediul în satul Tîrnova, raionul Edineț (denumirea autorității contractante),

telefon: 024654236, fax: 024654440, e-mail: primariatarnova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005040 din “31 ” iulie 2007, reprezentat prin

*Rusu Cornelia, primar*, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *Polimer Gaz Construcții SRL*, (denumirea operatorului economic) cu sediul în municipiul Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 022411264 fax: 022475313, e-mail: pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002600040564

din “30 ” ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039243 din “28” martie 2017, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin *director Cecan Alexandru*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, (numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s. Tîrnova, r-nul Edineț (descrierea succintă),

Cod CPV: 45232158-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7896877,99 (șapte milioane opt sute nouăzeci și șase mii opt sute șaptezeci și șapte lei , 99 bani) (inclusiv TVA). 5000000 plus
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi

- plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
  - 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este *prin rețineri successive* în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 100% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul

- poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 10. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 10.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 10.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 10.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materialele puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 10.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 10.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul

vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 10.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 10.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
  - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 10.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 10.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără să existe în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit de Beneficiar. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă s-a dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 10.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în mod corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **11. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 11.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 10 ani.
- 11.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 11.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile cauzate prin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 11.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **12. Răspunderea părților**

- 12.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 12.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți

- cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 12.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 12.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămânând răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 12.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are în dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 12.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 12.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 12.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 15% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 12.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 15% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 12.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,01% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 12.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

### **13. Soluționarea litigiilor**

- 13.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### **14. Rezilierea contractului**

- 14.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 14.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 14.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 14.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 14.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 14.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### **15. Dispoziții finale**

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" iulie 2018 .
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " BENEFICIAR":

Adresa: **Primăria Tîrnova, Edineț**  
 Tel./Fax:  
 Denumirea  
 Băncii:  
 Adresa  
 Băncii:  
 Cod  
 Bancar:  
 Cont de **IBAN:**  
 decontare: **MD18TRPDAB312120G10782AC**  
 Cod fiscal: **1007601005040**

### " ANTREPRENOR":

Adresa: **Polimer Gaz Construcții SRL**  
 Tel./Fax: **Mun.Chișinău, str.Varnița 18**  
 Denumirea **BC Moldindconbank,**  
 Băncii: **fil.Invest**  
 Adresa  
 Băncii:  
 Cod  
 Bancar: **MOLDMD2X329**  
 Cont de **MD79ML000000002251729**  
 decontare: **60**  
 Cod fiscal: **1002600040564**

## 17. Semnăturile părților





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.01

la contractul Nr. 28 din "04,, iulie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "19,, martie 2020, între Primăria s.Tîrnova, r.Edineț, în persoana primarului Cornelia Rusu și SRL Polimer Gaz Construcții, în persoana directorului Alexandru Ciocan, în scopul modificării Contractului Nr. 28 din "04" iulie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 227/18 din "12" iunie 2018 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.01 din 18 martie 2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Ajustarea periodică a valorii contractului cu nr.28 din 04.07.2018, conform prevederilor **HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an**, în sumă de 24905,88 lei.

Valoarea totală a contractului – 7896877,99 lei

Valoarea executată a contractului de achiziții publice – 7564799,54 lei

Diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice – 332078.45

Rata inflației pentru anul 2019 – 7,5 % - în sumă de 24905.88 lei

Numărul de luni de la începerea executării contractului – 19 luni

Valoarea ajustată a contractului de achiziții publice constituie – 7921783.87 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

SRL Polimer Gaz Construcții  
Director Alexandru Ciocan



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria s.Tîrnova, r.Edineț  
Primar Cornelia Rusu



# PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 20 august 2020

privind lucrarea “**Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț**”, executată la obiectul „**Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț**” în cadrul contractului nr.28 din 04 iulie 2018 încheiat între Primăria s.Tîrnova, r-ul Edineț reprezentată prin primar Cornelia Rusu și SRL „Polimer Gaz Construcții”, reprezentată prin directorul Alexandru Ciocan, pentru lucrările de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 3 din 20.08.2018, eliberată de Primăria s.Tîrnova, r.Edineț

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:**  
„ 10 ” august 2020 pînă la „ 20 ” august 2020, fiind formată din :

**2. Fiind formata din:**

## Președintele Comisiei:

Rusu Cornelia - Primarul s.Tîrnova r-ul Edineț

## Membrii Comisiei:

Medinschi Elena - inginer cadastral primaria s.Tîrnova r-ul Edineț  
Roșca Tatiana - contabil șef primaria s.Tîrnova r-ul Edineț  
Baeșu Dumitru - responsabil tehnic  
Pușca Grigore - specialist atestat  
Împărățel Boris - specialist atestat

**3. Au mai participat la recepție:**

Ciocan Alexandru - director SRL “Polimer Gaz Construcții”  
Corjan Petru - diriginte de șantier SRL “Polimer Gaz Construcții”

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr.1 ;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate ;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3 nu sau respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Obiectul: „Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț” să fie recepționat.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor proiectului, legislației în vigoare și prevederilor contractuale.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

De a da în exploatare obiectul: „Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț”

**7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu adresa poștală s.Tîrnova r-ul Edineț: Au fost construite 23 km rețele de apeduct exterior, instalate doua rezervoare de depozitare și distribuție a apei cu capacitatea de 50 m3 fiecare (turn tip Rajnovschi), reparatia capitala a putului existent (schimbarea pompei submersibile, schimbarea tevelor din otel, lucrari de amenajare), conectarea consumatorilor casnici 350 de gospodării.

**8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi: 20 august 2020, în 6 exemplare.**

**Președintele Comisiei:**

Cornelia Rusu



Primar s.Tîrnova r-ul Edineț



(semnătura)


**Membrii Comisiei:**

Elena Medinschi




inginer cadastral

Tatiana Roșca




contabil șef

Dumitru Baeșu



responsabil tehnic

Grigore Pușca




specialist atestat

Boris Împărățel




specialist atestat



**9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:**

*Lucrările sunt executate în conformitate cu proiectul și au fost verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Nu s-au constatat deficiențe tehnice. Concluzia este pozitivă.*

(numele, prenumele, funcția)



(semnătura)



L.Ș.

20 08 2020

**10. Lucrarea Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț este**

**TRANSMIS:  
EXECUTANTUL:**

20 august 2020


Alexandru Ciocan  
Director SRL Pöhmer Gaz Construcții



**PRIMIT:  
INVESTITORUL:**

20 august 2020

Cornelia Rusu  
Primar s.Tîrnova, r.Edineț



L.Ș.

**Anexa nr.1**  
**la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 1 din 20 august 2020**

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete**

*Nu sunt*

A large area of the document is covered by a large, hand-drawn blue scribble that completely obscures the horizontal lines of the table. The scribble starts from the left margin, loops across the top, and then descends to form a large 'X' shape across the center of the page.

**Cornelia Rusu**



**primarul s.Tîrnova r.Edineț**

**Dumitru Baeșu**



**responsabil tehnic**

Anexa nr.2  
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 20 august 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

*Nu sunt*

Cornelia Rusu



primarul s.Tirnova r.Edineț

Dumitru Baeșu



responsabil tehnic

**Anexa nr.3**  
**la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 1 din 20 august 2020**

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului**

*Nu sunt*

A series of horizontal lines for listing items, with a large blue scribble crossing through them.

**Cornelia Rusu**




**primarul s.Tîrnova r.Edineț**

**Dumitru Baeșu**



**responsabil tehnic**



Nr. 168 din 01.09.2020

### Scrisoare de recomandare.

**În atenția persoanelor cointeresate!**

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania "Polimer Gaz Construcții" SRL a efectuat în perioada 2018-2020 lucrările de construcție a apeductului central în s. Tîrnova, r-nul Edineș.

Lucrările au fost efectuate la timp și conform proiectului de execuție.

Se recomandă spre colaborare și altor instituții publice ca o companie performantă și conștiincioasă.

Primarul s. Tîrnova



Cornelia Rusu



Nr. 169 din 01.09.2020

### Scrisoare de recomandare.

**În atenția persoanelor cointeresate!**

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania "Polimer Gaz Construcții" SRL a efectuat în perioada 2018-2020 lucrările de construcție a apeductului central în s.Tîrnova, r-nul Edineț, iar dl.Corjan Petru a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implimentat de APL Tîrnova.

D-l Corjan Petru a dat dovadă de professionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucrărilor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul s.Tîrnova



Cornelia Rusu

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL EDINEȚ  
CONSILIUL SĂTESC TÎRNOVA

PRIMARUL SATULUI TÎRNOVA

MD-4643, s. Tîrnova, raionul Edineț  
Tel/fax (246) 54-2-36, 54-4-40



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
РАЙОН ЕДИНЕЦ  
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ТЫРНОВА

ПРИМАР СЕЛА ТЫРНОВА

МД-4643, с. Тырнова, район Единец  
Тел. (246) 54-2-36, 54-4-40

Nr. 170 din 01.09.2020

### Scrisoare de recomandare.

**În atenția persoanelor cointeresate!**

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania "Polimer Gaz Construcții" SRL a efectuat în perioada 2018-2020 lucrările de construcție a apeductului central în s.Tîrnova, r-nul Edineț, iar dl.Bîrcă Ion a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de APL Tîrnova. D-l Bîrcă Ion a dat dovadă de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucrărilor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul s.Tîrnova



Cornelia Rusu

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională	Primăria Tohatin, mun. Chisinau	Contractant Unic	31 739 051,60 Executat 17 871 988,75	8 luni	PV 1 din 04-05-2021 PV 2 din 08-04-2022
<b>2</b>						
<b>...</b>						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 38 privind achiziția prin Licitatie deschisă

“ 19” august 2020

s. Tohatin  
(municipiu, oraş)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1593172902345 din data 26.06.2020, între Instituție publică **Primăria Tohatin** 1007601007815, cu sediul în Republica Moldova, MD 2092, s. Tohatin str. str. Ștefan cel Mare 1, telefon: 022387236, fax: 022387236, e-mail: [primaria.tohatin@mail.ru](mailto:primaria.tohatin@mail.ru), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23961 din 20.12.2016, reprezentat prin Sergiu Cebotaru primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată **Polimer Gaz Construcții S.R.L.** 102600040564, cod TVA 0203093, cu sediul în MD-2028 mun. Chișinău, str. Vasilii Dokuceaev, 3, of 62, telefon: +37369732666, fax: 022411264, e-mail: [pgconstructii@mail.ru](mailto:pgconstructii@mail.ru), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din 30.01.1998, reprezentat prin Alexandru Ciocan administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională.

CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **31 739 051,60 (treizeci și unu milioane șapte sute treizeci și nouă mii cînzeci și unu lei, 60 bani), inclusiv TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

#### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

4.2 Ajustarea valorii contractului de achiziții publice se efectuează conform HG 1129 din 21-11-2018 ținând cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

1) pentru inflație:

$$R_i$$

$$V_a = [ (V_1 - V_2) \times \left( \frac{R_i}{12} \times N_\lambda \right) \% ] + V_3;$$

$$12$$

2) pentru deflație:

$$R_d$$

$$V_a = V_3 - [ (V_1 - V_2) \times \left( \frac{R_d}{12} \times N_\lambda \right) \% ];$$

$$12$$

unde:

- $V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;
- $V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;
- $V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;
- $V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );
- $R_i$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
- $R_d$  – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;
- $N_\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

#### 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

GAZ  
METAN

GAZ  
METAN

GAZ  
METAN

- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să asigure formarea garanției bancare în cuantum de 10% prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către antreprenorul general, pus la dispoziția beneficiarului, la o bancă agreată de ambele părți, care va fi returnată în termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de recepție finală a întregului volum de lucrări (an 2022).
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va

asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 60 de luni calendaristice.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte

poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 2092 s.Tohatin str.Ștefan cel Mare 1 Tel./Fax: 022387236 / 022387236 Denumirea Băncii: MF Trezorăria de Stat Adresa Băncii: mun. Chisinau, s.Tohatin, str. Stefan cel Mare 1 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD18TRPDAK319230K11187AC Cod IBAN: MD18TRPDAK319230K11187AC Cod fiscal: 1007601007815</p>	<p>Adresa: MD-2028 mun.Chișinău , str.Vasilii Dokucaev 3 ap 62 Tel./Fax: +37369732666 , fax: 022411264 Denumirea Băncii: BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.'Chisinau-Centru' Adresa Băncii: Chișinău mun. Chișinău, Cod Bancar: AGRNMD2X723 Cont de decontare: MD10AG000002251108011841 Cod IBAN: MD10AG000002251108011841 Cod fiscal: 1002600040560 cod TVA 0203093</p>

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**BENEFICIAR**



**ANTREPRENOR GENERAL**



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 12 ianuarie, 2021

Privind lucrările: Rețele exterioare de canalizare, în cadrul proiectului investițional: „**Retele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Stație de pompare regională**”, efectuată în baza contractului de antrepriză nr. 38 din 19 august 2020, încheiat între **Primăria Tohatin și S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 54 din 25 august 2020, eliberată de Primăria comunei Tohatin

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:**  
„ 12 ” ianuarie 2021 până la „ 12 ” ianuarie 2021, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Sergiu CEBOTARU - Primar com. Tohatin mun. Chisinau

**Membrii Comisiei:**

Nina COSTIUC - Primar com. Budesti mun. Chisinau  
Violeta CRUDU - Primar com. Cruzesti mun. Chisinau  
Vasile BRAGHIS - Jurist primăria Tohatin  
Boris CIUREA - Specialist primăria Tohatin  
Victor BOISTEAN - Arhitect primăria Tohatin  
Ana GRIU - Specialist în achiziții publice primăria Tohatin  
Eugeniu LUCHIANCIUC - Inginer cadastral primăria Tohatin

**2. Au mai participat la recepție:**

Alexandru CIOCAN - Director S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”  
Dumitru BAESU - Responsabil Tehnic  
Maria ERHAN - Autorul de proiect, I.M.P. „CHISINAUPROIECT”

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Recepționarea lucrărilor la

Obiectul: „Retele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Stație de pompare regională” efectuate în anul 2020 conform graficului.

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

De a recepționa lucrările obiectul „Retele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Stație de pompare regională”

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Rețele de canalizare cu scurgere forțată, L=4440 m.l., Caminele CPR-1, CPR-2, CPR-2A, CPR-3, CPR-4 ;  
Rețele de canalizare cu scurgere liberă, de la caminul C1-82 pînă la caminul Cexistent, între caminele  
CPR-4 și C1-42, L=2688 m.l., camine de vizitare 55 buc, conform proceselor-verbale de recepție a  
lucrărilor executate cu valoarea totală de 12 871 988,75 lei

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat  
astăzi: 12 ianuarie, 2021, în 5 exemplare.

**Președintele Comisiei:**

Sergiu CEBOTARU

(semnătura)

**Membrii Comisiei:**

Nina COSTIUC

(semnătura)

Violeta CRUDU

(semnătura)

Vasile BRAGHIȘ

(semnătura)

Boris CIUREA

(semnătura)

Victor BOISTEAN

(semnătura)

Ana GRIU

(semnătura)

Eugeniu LUCHIANCIUC

(semnătura)

Alexandru CIOCAN

(semnătura)

Dumitru BAESU

(semnătura)

Maria ERHAN

(semnătura)

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**

12 ianuarie, 2021



Alexandru CIOCAN  
Director S.R.L. Polimer Gaz Constructii

**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**

12 ianuarie, 2021

Sergiu CEBOTARU  
Primar com. Tohatin



Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

A large section of the document consisting of approximately 20 horizontal lines. A large, hand-drawn blue scribble, resembling a large 'X' or a loop, covers most of these lines, indicating that the list of parts is empty or has been crossed out.

Co-finanțator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Mayor or the Technical Responsible.

Primar com.Tohatin



Responsabil Tehnic:

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

A large section of the document is crossed out with a large blue 'X' over a grid of horizontal lines, indicating that the list of non-executed works is empty.

Co-finanțator:

Sergiu CEBOTARI

Dumitru BAESU



Handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the roles of the Mayor and the Technical Responsible.

Primar com.Tohatin

Responsabil Tehnic:

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului**

A large area of the document is covered by a large, hand-drawn blue scribble that completely obscures the horizontal lines intended for listing the work items.

**Co-finanțator:**

**Sergiu CEBOTARI**

**Dumitru BAESU**



**Primar com.Tohatin**

**Responsabil Tehnic:**



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

**Nr. 02 din 08 aprilie 2022**

Privind lucrările: Rețele exterioare de canalizare, în cadrul proiectului investițional: „**Retele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională**”, efectuată în baza contractului de antrepriză nr. 38 din 19 august 2020, încheiat între **Primăria Tohatin și S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 54 din 25 august 2020, eliberată de Primăria comunei Tohatin

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:**  
„ 06 ” aprilie 2022 pînă la „ 08 ” aprilie 2022, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Sergiu CEBOTARU - Primar com.Tohatin mun.Chisinau

**Membrii Comisiei:**

Nina COSTIUȚ - Primar com.Budești mun.Chisinau  
Violeta CRUDU - Primar com.Cruzesti mun.Chisinau  
Vasile BRAGHIS - Jurist primăria Tohatin  
Boris CIUREA - Specialist primăria Tohatin  
Victor BOISTEAN - Arhitect primăria Tohatin  
Ana GRIU - Specialist în achiziții publice primăria Tohatin  
Eugeniu LUCHIANCIUC - Inginer cadastral primăria Tohatin

**2. Au mai participat la recepție:**

Alexandru CIOCAN - Director S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”  
Petru CORJAN - Diriginte de șantier  
Dumitru BAESU - Responsabil Tehnic  
Maria ERHAN - Autorul de proiect, I.M.P.”CHISINAUPROIECT”

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – de început:**

Lucrul comisiei la recepționarea lucrărilor conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate în suma de 5 000 000,00 lei, efectuate în anul 2022 la obiectul: „Retele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională”

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM, legislației în vigoare și finanțării din FEN pe etape

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

De a recepționa lucrările obiectul „Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budesti, Tohatin cu Statie de pompare regionala”

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție a volumelor de lucrări îndeplinite:

Conform proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate cu valoarea totală de 5 000 000,00 lei

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi: 08 aprilie 2022, în 5 exemplare.

**Președintele Comisiei:**

Sergiu CEBOTARU

(semnătura)

**Membrii Comisiei:**

Nina COSTIUC

(semnătura)

Violeta CRUDU

(semnătura)

Boris CIUSEO

(semnătura)

Victor BOISTEAN

(semnătura)

Ana GRIU

(semnătura)

Eugeniu LUCHIEMCINE

(semnătura)

Alexandru CIOCAN

(semnătura)

Dumitru BAESU

(semnătura)

Petru CORJAN

(semnătura)

Maria ERHAN

(semnătura)

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**  
08 aprilie 2022


**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**  
08 aprilie 2022

**Alexandru CIOCAN**  
Director S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”

**Sergiu CEBOTARU**  
Primar com. Tohatin

L.S.

L.S.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete items, currently blank.

**Co-finanțator:**

**Sergiu CEBOTARI**



Handwritten signature of Sergiu CEBOTARI.

**Primar com.Tohatin**

**Dumitru BAESU**



Handwritten signature of Dumitru BAESU.

**Responsabil Tehnic:**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.**

A large section of the document consisting of horizontal lines, which has been completely crossed out with a large blue handwritten 'X'.

**Co-finanțator:**

**Sergiu CEBOTARI**

**Dumitru BAESU**



**Primar com.Tohatin**

**Responsabil Tehnic:**

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului**

Area with horizontal lines for listing items, crossed out with a large blue diagonal line.

**Co-finanțator:**

**Sergiu CEBOTARI**

**Dumitru BAESU**



Handwritten signature of Sergiu Cebotari.

**Primar com.Tohatin**

**Responsabil Tehnic:**



Republica Moldova  
Consiliul comunal Tohatin  
Municipiul Chişinău  
Primăria

Республика Молдова  
Тохатинский коммунальный совет  
Муниципий Кишинэу  
Примэрия

2092 c. Tohatin str.Ştefan cel Mare , 1  
Tel. 38-72-36; 38-72-38  
Cod fiscal 1007601007815

Nr. 270 din „02”septembrie 2021  
La nr. \_\_\_\_ din „\_” \_\_\_\_\_ 2021

Scrisoare de recomandare.

Suntem onorați să Vă comunicăm, că în luna august 2020 a fost semnat contractul cu antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. și a fost dat startul implimentării a unui proiect important pentru localitatea noastră ”Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională”. Lucrările sunt executate cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare. Pregătirea adecvată a cadrelor, capacitatea de a implementa cele mai moderne realizări tehnice, dotarea tehnică a antreprenorului face posibilă construcția obiectivului în termeni mai scurți.

Luînd în considerație cele menționate, Primăria com. Tohatin recomandă S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”, ca o companie solidă cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primar



Sergiu Cebotaru

## DECLARATIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare proprie sau asigurate de la terți
0	1	2	3
1	Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata terenului de <b>1,03 ha</b> : cu hala industrială de <b>423 m2</b> , Angar depozit de <b>400 m2</b> , Hala de producere de <b>500 m2</b> <i>(dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanică a metalului)</i>		Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
2	Aparat sudură e/f "Advance Welding" ACT 3, an.2010	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
3	Aparat sudură e/f "FOX" Ello Fit, an.2020	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
4	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
5	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
6	Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
7	Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
8	Stație electrică mobilă Lombardini 5kW 6700LN an. 2014	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

9	Stație electrică mobilă Honda HS 220, an. 2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
10	Stație electrică mobilă DWG 186FE 5,5kW	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
11	Stație electrică mobilă Kippor KDE-6500E an. 2012	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
12	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Mercedes Atego-815, an. 1999	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
13	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare (manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
14	Camion-basculanta MAN 8-145 an. 2002	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
15	Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2011	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
16	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Crafter 40 an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
17	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Trasporter, an. 2009	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
18	Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit 350E an. 2002	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
19	Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 an.1991	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
20	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, an 2013	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
21	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan, an 2018	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

22	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2020	nou, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
23	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021	nou, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
24	Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
25	Excavator cu lant MTZ 82.1 pentru săparea șanțurilor cu dispozitiv ЭТЦ 1609-05, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
26	Buldozer pe sinile Komatsu D37 PX-21 an. 2004 с грейдерной лопатой	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
27	Mini incarcator Bobcat S-100 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
28	Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
29	Remorca Hoffman LDK 8 an. 1992,	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
30	Remorca Kotschreuther an. 1991	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
31	Remorca Maz - 816200 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
32	Vibrocompactor cu valture Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
33	Compactor Bomag BMP8500 A2018	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
34	Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
35	Mixer beton MLZ-130	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

36	Excavator NEUSON 8003, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
37	Mini excavator NEUSON 1503RD, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
38	Mini excavator NEUSON 1503, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
39	Excavator JCB 8080, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
40	Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
41	Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
42	Compresor de aer CБ4/C-50.LB30A, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
43	Compresor de aer CБ4/C-100.LB30AB, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
44	Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ F2L208F	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
45	Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
46	Ciocan rotopercutor 850W RTR-max	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
47	Ghilotina HД 3318, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
48	Mașină pentru forare dirijata orizontal CO-134 an. 2004, d155-245	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
49	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4605 А.000-01 ПС, an. 2004, d95-180	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

50	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4603 А1.000-01 ПС, an. 2004, d245-355	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
51	Mașina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
52	Stivuitoar Balcancar EB - 687, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
53	Set de curbat tevi BPB 127	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
54	Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
55	Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
56	Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
57	Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
58	Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
59	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis, an. 2004	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
60	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
61	Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008	stare buna, 1 unitati	Contract nr. 3A din 01-02-2020
62	Mașină pentru forare dirijata orizontal cu diametrul pina la 1400mm Robbins 45x10 an. 2004	stare buna, 1 unitate	Contract nr.2 din 15- 01-2020

63	Excavator JCB 8080, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
64	Excavator JCB 8055, an. 2011	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2023
65	Remorca DAP 14000, an. 2001	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
66	Compactor Rutier HAMM 9t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
67	Compactor Rutier GRV 16t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
68	Automacara KC3577 12,5t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
69	Automacara KC5373 25t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
70	Autorgreider BF190 TA-3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
71	Autocisterna cu stropitoare	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
72	Topitor de bitum	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020

Semnat: Electronic

Nume: Ciocan Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

# Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICĂRI	
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
Seria BA Nr. 004419		1002600040564	
EXCAVATOR		Cod personal al deținătorului	
Categoria	HIDROMEK HMK 102B	Идентификационный код пользователя	
Marca, model			
Anul fabricării	2021		
Motor Nr.	NM75621U340150F		
Dezvoltat Nr.	HMK102BMA2B260895		
Sasiu Nr.			
Șasiu Nr.			
Culoarea	ALB		
Deținător	SRL POLIMER GAZ CONSTRUCTII	Proprietar SRL POLIMER GAZ CONSTI	
Пользователь	Chişinău, str. V. Dokucaev, 3. of. 62	Владелец	
Adresa, localitatea	AB 163921		
Certificat eliberat în baza			
Паспорт выдан на основании			
Numărul	259	Seria TAZ	
Номерной знак		Серия	
Inginer-inspector „INTEHAGRO”			
Инженер-инспектор GUȘANU Simion			
Data eliberării	12 februarie 2021	30 zile	
Дата выдачи		Валибил, Действителен (zile, luni)	



# Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

REPUBLICA MD MOLDOVA		SPECIFICARI	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ		IDNO / IDNP	1002600040564
Seria AB Nr.	161508		
EXCAVATOR			
Categoria	HIDROMEK HMK 102B		MD2020C1130086277
Marca			
Nr.		Anul	2020
		Год выпуска	
Motor	NM75621U336726F		
Двигатель			
Sasiu	HMK102BLC2B260724		
Шасси			
Culoarea	ALB		
Цвет			
Posesor	POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL		
Владелец			
Adresa, localitatea	Chisinau, V. Docuceaev, 3, of. 62		
Адрес, место жительства			
Certificatul eliberat in baza	TV 25 0663913		
Паспорт выдан на основании			
Numarul	277	Seria	TAY
Номерной знак		Серия	
Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»			
Национальная инспекция			
GUȘANU Simion			
24 noiembrie 2020			
Data eliberării			
20			

TD-Corr-132 T.9000



## Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICARI	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ		IDNO / IDNP 1002600040564	
Seria AB	Nr. 147934		
Categoria	EXCAVATOR pe sinile		
Marca	HIDROMEK HMK140LC-3		
Nr.	Anul 2019		
Motor	4JJ1-233949		
Sasiu	HMKHB030K0J130067		
Culoarea	ALB		
Posesor	Polimer Gaz Constructii SRL		
Adresa, localitatea	Chisinau str.M.Varlaam,65		
Certificatul eliberat in baza	TV 25 0554400		
	034 TAR		
	Seria		
	Popescu Dorel		
Data eliberarii	31 ianuarie, 2019		



# Încarcator NEW HOLLAND L225

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
**CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria **AB** Nr. **159194**

IDNO / IDNP 1002600040564

**Categoria** INCARCATOR  
Наименование машины

**Marca** NEW HOLLAD L225  
Марка

**Nr.** NBM434461 **Anul** 2011  
Год выпуска

**Motor**  
Двигатель

**Sasiu** JAF0L225CBM434461  
Шасси

**Culoarea** GALBENA  
Цвет

**Posesor** Polimer Gaz Constructii SRL  
Владелец

**Adresa, localitatea** Chisinau str.Docuceaev,3  
Адрес, место жительства

**Certificatul eliberat in baza** tv 25 0599461  
Паспорт выдан на основании

**Numarul** 071 **Seria** TAW  
Номерной знак Серия

**Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»**  
Начальник инспекции

Popescu Dorel

**Data eliberarii, data validarii** 17 aprilie 2020

TC 000-152 T 3000



## Excavator pe șinile JCB 8080

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
**CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE**  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Seria AB Nr. 106643

Excavator  
Categoria Nr. 1

Marca JCB 8080 Anul 2005  
Марка Год выпуска

Motor 426 1270389 Sasiu E 1024858  
Двигатель Шасси

Culoarea verde  
Цвет

Posesor Polimer Gaz constructii  
Владелец

Adresa, localitatea c. Verleoni, 65  
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza din 20.08.2012  
Паспорт выдан на основании

Numarul 003 Seria C-1  
Номерной знак Серия

L.S. Seful inspectoratului «INTEHAGRO»  
Начальник инспекции

Data eliberarii, Дата выдачи 5/IX 2012



# Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
A DLP352	E1 X	C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.	MD
I1 N3	E2 XLRAE75PCOE722495	C1.2 1002600040564	
J2 BA 09	G 7570 F1 19000	C1.3 MDA CHIȘINĂU	MD
D1 DAF	S1 2 P1 9186	C4 UZUFRACTUAR	
D2 <	P3 MOTORINĂ	X1 LOCAȚIUNE	
D3 AE75	R ALB		
B 2006	Q X		
E XLRAE75PCOE722495	I 09 09 2020		
	H 01 02 2025		
	Z ASP		
207007158			
		3015003007971	

Legendă:  
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;  
D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (atas); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului;  
J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.  
IDNV (Codul vehiculului în RST) 3015003007971



## Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
A	CQ0751	E1	X
J1	N3	E2	WJME2NN000C140869
J2	BA 09	G	12000 H 26000
D1	IVECO	S1	2 P1 7790
D2	<	P3	MOTORINĂ
D3	MAGIRUS	R	ALB
B	2004	Q	X
E	WJME2NN000C140869	I	09 09 2020
	207007159	H	01 02 2025
		Z	ASP

C1.1	"POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.
C1.2	1002600040564
C1.3	MDA CHIȘINĂU
C4	UZUFRUCTUAR
X1	LOCAȚIUNE

A: Numărul de înmatriculare; B: Anul fabricației; C1.1: Titularul; C1.2: Numărul de identificare al bițului; C1.3: Adresa; C4: Drepturi asupra vehiculului; D1: Marca; D2: Tipul vehiculului; D3: Descrierea comercială; E: Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1: Numărul caroseriei (ataș); E2: Numărul șasiului; E3: Masa maximă autorizată, kg; G: Masa proprie, kg; H: Perioada valabilității; I: Data înmatriculării; J1: Categoria/subcategoria vehiculului; J2: Tipul caroseriei; P1: Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3: Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q: Raportul putere/greutate, kW/kg; R: Culorarea; S1: Numărul de locuri pe scaune; X1: Mențiuni speciale; Z: Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3013080007619



# Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare și încărcare (manipulator cu greifer) MAN TGM

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE			C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.	
<b>A</b> CRX387	<b>E2</b> WMAN18ZZ46Y169860		<b>C1.2</b> 1002600040564	
<b>J1</b> AUTOCAMION	<b>G</b> 9980 <b>F1</b> 18600		<b>C1.3</b> MDA CHIȘINĂU	
<b>D1</b> MAN	<b>S1</b> 2 <b>F1</b> 6871		<b>C4</b> PROPRIETAR	
<b>D2</b> TGM 18.280 4X2 HMF	<b>P5</b> N008068		<b>Z</b> ÎS "CRIS"REGISTRU"	
<b>D3</b> BASCULANTĂ	<b>P3</b> MOTORINĂ		<b>X</b> NUMĂR MOTOR CONVENȚIONAL DISPOZITIV DE RIDICĂRE	
<b>B</b> 2006	<b>R</b> ALB			
<b>E</b> WMAN18ZZ46Y169860	<b>Q</b> X			
<b>E1</b> X	<b>I</b> 19 08 2014			
	<b>H</b> X			
<b>147006499</b>			<b>IDNV (Codul vehiculului în RST)</b>	<b>3014070017269</b>

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.



# Remorca Hoffman LDK

**MD** REPUBLICA MOLDOVA  
**CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE**

**A** CAT584 **E2** 14948  
**J1** REMORCĂ **G** 2200 **F1** 8400  
**D1** HOFFMANN **S1** X **P1** X  
**D3** LDK 8.4 **P5** X  
**D3** BASCULANTĂ **P3** X  
**B** 1992 **R** ROȘU  
**E** X **Q** X  
**E1** X **I** 22 08 2014  
**H** X

**147006616**

**C1.1** "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.  
**C1.2** 1002600040564  
**C1.3** MDA CHIȘINĂU  
**C4** PROPRIETĂR  
**Z** ÎS "CRIS"REGISTRU"  
**X** X

**A** Numărul de înmatriculare; **B** Anul fabricației; **C1.1** Titularul; **C1.2** Numărul de identificare al titularului; **C1.3** Adresa; **C4** Drepturi asupra vehiculului; **D1** Marca; **D2** Modelul; **D3** Tipul caroseriei; **E** Numărul de identificare al vehiculului (VIN); **E1** Numărul caroseriei (ataș); **E2** Numărul șasiului; **F1** Masa maximă autorizată, kg; **G** Masa proprie, kg; **H** Perioada valabilității; **I** Data înmatriculării; **J1** Tipul vehiculului; **P1** Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; **P3** Tipul de combustibil sau de sursă de putere; **P5** Numărul motorului; **Q** Raportul putere/greutate, kW/kg; **R** Culorea; **S1** Numărul de locuri pe scaune; **X** Mențiuni speciale; **Z** Autoritatea emitentă.

**IDNV** (Codul vehiculului în RST) **3007077032807**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

N.P.F. - Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Ciocan Alexandru - Administrator	UTM Moldova, ISIM Timisoara RO	31	1. Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa din orasul Durlesti, mun. Chisinau 2. Reconstructie si modernizare a statiei de epurare din or. Costesti, r-ul Riscani	
Gaidau Sergiu - dir. comercial	ULIM Moldova	14	1. Aproximarea cu apa potabila a com. Manoilesti 2. Lucrari de constructie a sistemului de apa a com. Floritoaia Veche	Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01224
Corjan Petru - diriginte de santier	UTM Moldova	13	1.,Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitacional din conducta Soroca – Balti – Singerei	Certf. Tehnico-Profesionala nr.0296 din 04.03.2020, Permis de exercitare 0004-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01223
Russu Vasili - diriginte de santier	UTM Moldova	20	lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul, mun. Chișinău	Certf. Tehnico-Profesionala nr.1539 din 04.02.2022
Andriuta Vasilii - diriginte de santier	UTM Moldova	12	Lucrari de constructie a retelelor de canalizare cu scurgere libera din strazile Varlaam si Kogilnicianu-Negruzzi din or. Calarasi	Certf. Tehnico-Profesionala nr.1483 din 17.09.2021, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01226
Lazarev Serghei - diriginte de santier	UTM Moldova	12	Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	Certf. Tehnico-Profesionala nr.0373 din 22.07.2020. Permis de exercitare 0005-18 din 31-01-2018, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01225
Arsenii Valeriu - mecanic sef	UTM Moldova	10	1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	ICSC "Incercom" I.S permis de exercitare nr. 0217 din 08-09-2017, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01222
Arsenii Nicolai-Sudor polietilena	Colegiu de constructii	8		Permis exercit. nr. 0133-21 din 19-02-2021
Munteanu Oleg-Sudor electric	Scoala profesionala	26		PV 38 din 30-03-2021
Ciuperca Sergiu- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	19		
Danu Gheorghe- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	16		
Birca Petru - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	4		
Bocsa Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		

Rusu Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		
Melcic Sergiu - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	5		
Romanciuc Petru - Sofer	Scoala profesionala	16		
Dodon Semion - Sofer	Scoala profesionala	12		
Bobeica Victor - Sofer	Scoala profesionala	7		
Zagorneanu Stepan - Sofer	Scoala profesionala	18		
Demianov Pavel - Strungar	Scoala profesionala	10		
Muncitori auxiliar 20 persoane	Scoala profesionala			

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Semnatura Electronica

Alexandru Ciocan

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0296

Eliberat domnului (doamnei): **Corjan Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
2. **Instalații și rețele de încălzire.**
3. **Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 martie 2020**

Valabil pînă la **4 martie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0296



Numele Corjan

Prenumele Petru

Arestat în calitate de Diriginte cu  
excepția lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 4 martie 2020

valabilă până la 4 martie 2025

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0599



Numele **Andriuță**  
prenumele **Vasilii**  
Atestat în calitate de **Diriginte cu**  
**executarea lucrărilor specializate și**  
**instalațiilor aferente construcțiilor**  
Eliberată la **5 aprilie 2022**  
Valabilă pînă la **5 aprilie 2027**  
**Andrei SPÎNU**

Viceprim-ministru, ministru



MOLDOVA

INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0599

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil pînă la **5 aprilie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



**Andrei SPÎNU**

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DLS**

**Numărul 0373**

Eliberat domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0373



Numele **Lazarev**

prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de **Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **22 iulie 2020**

Valabilă pînă la **22 iulie 2025**

**Anatol USATÎ**

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare  
cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și  
climatizare.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1483



Andriuță  
Vasilii  
Atestare în calitate de  
Diriginte de șantier  
Eliberată la 17 septembrie 2021  
Valabilă până la 17 septembrie 2026  
Andrei SPINU  
Viceprim-ministru,  
ministru



MOLDOVA

INFRASTRUCTURII  
REGIONALE

# CERTIFICAT

## de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1483

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil pînă la **17 septembrie 2026**



Andrei SPINU

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm sa ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975,  
sau mesaj la adresa de  
e-mail anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1539



Numele **Russu**  
prenumele **Vasili**  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**  
Eliberată la **4 februarie 2022**  
Valabilă până la **4 februarie 2027**  
**Andrei SPÎNU**  
Viceprim-ministru, ministru

**MOLDOVA**

**INFRASTRUCTURII  
și DEZVOLTĂRII REGIONALE**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1539

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Vasili**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

## 2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;
- b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 februarie 2022**

Valabil până la **4 februarie 2027**



**Andrei SPÎNU**

Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail anticoruptie@mldr.gov.md*



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1132-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Andriută Vasilii**

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu P≤0,005 MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

*V. Suvorov*  
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

*Lilian SIRBU*  
(semnătura, numele, prenumele)

LȘ



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu P ≤ 0,005 MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Andriută Vasilii	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții”	2	atestat
2.	Doșca Mihail	maistru	Coleghe	SRL „Polimer Gaz Construcții”	4	atestat

Președintele



*V. Suvorov*

Membrii comisiei:

*L. Maistrenco*

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



*Lilian SIRBU*



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

**PERMIS DE EXERCITARE**

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1130-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Corjan Petru**

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu  $P \leq 1,2$  MPa și polietilenă cu  $P \leq 1,0$  MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

*[Signature]* V. Suvorov  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

*[Signature]*  
(semnătura, numele, prenumele)



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

*Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu  $P \leq 1,2$  MPa și din polietilenă cu  $P \leq 1,0$  MPa*

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Corjan Petru	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL	1	afestat
2.	Lazarev Serghei	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL	3	afestat

Președintele comisiei

*[Signature]* V. Suvorov

Membrii comisiei:

*[Signature]* L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



*[Signature]*



**S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”  
PERMIS DE EXERCITARE**

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale**

**Nr. 1133-3-21**

**08 decembrie 2021**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Dosca Mihail**

**maistru**

**„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.**

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu  $P \leq 0,005$  MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45 din **08 decembrie 2021**

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la **08 decembrie 2024**

Președinte al comisiei

*V. Suvorov*  
(semnătura, numele, prenumele)

LS

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

*Lilian Sîrbu*  
(semnătura, numele, prenumele)

LS



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. **45**

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

**SRL „Polimer Gaz Construcții”**

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

*Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu  $P \leq 0,005$  MPa*

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	<i>Andruță Vasili</i>	<i>diriginte de șantier</i>	<i>super</i>	<i>SRL „Polimer Gaz</i>	<i>2</i>	<i>Atestat</i>
2.	<i>Dosca Mihail</i>	<i>maistru</i>	<i>Coleg</i>	<i>Construcții”</i>	<i>4</i>	<i>Atestat</i>

Președintele



*V. Suvorov*


Membrii comisiei:

*Dosca Mihail*

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



*Lilian Sîrbu*



# S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

## PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1131-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**  
diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu P≤1,2 MPa și polietilenă cu P≤1,0 MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45 din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

LS

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)

LS



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu P≤1,2 MPa și din polietilenă cu P≤1,0 MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Corjan Petru	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz	1	Atestat
2	Lazarev Serghei	diriginte de șantier	super	Construcții” SRL	3	Atestat

Președintele comisiei



V. Suvorov

Membrii comisiei:

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



Lilian SÎRBU  
Inspector principal



## REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTRERINDERE DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”  
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

# CERTIFICAT

## de calificare profesională

Nr. 01222

Se acordă Dlui

**ARSENI VALERIU**

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



## REPUBLICA MOLDOVA

ÎNȚREPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICĂȚĂ ȘI CERTIFICARE”  
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

# CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01223

Se acordă Dlui

**CORJAN PETRU**

din cadrul S.R.I. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore


Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



## REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”  
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

# CERTIFICAT

## de calificare profesională

Nr. 01224

Se acordă Dlui

**GAIDAU SERGIU**

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



## REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTRERINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”  
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

# CERTIFICAT

## de calificare profesională

**Nr. 01225**

Se acordă Dlui

**LAZAREV SERGHEI**


din cadrul S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

  
Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)




Seria. SSM I  
Nr. 05313

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Andriuță Vasile**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: *Darii Ion* / 

L. S.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 05310

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Ciocan Alexandru**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.Ș.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015



"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: [director@ssmexpert.md](mailto:director@ssmexpert.md)

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 05312

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Corjan Petru**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** / 

L.Ș

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG00000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 05315

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Lazarev Serghei**, care, la 10.03.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 10 Martie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 200/20 din 10.03.2020.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.Ș.

Data eliberării: 10.03.2020 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 10.03.2023.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG00000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: [director@ssmexpert.md](mailto:director@ssmexpert.md)

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



TEL. 068118455

Seria. SSM I

Nr. 08622

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Gaidau Sergiu**, care, la 27.12.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durată de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 27 decembrie 2021.

Prezentul Certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 301/21 din 27.12.2021.



Președintele Comisiei de Certificare: *Darius Ion*

data eliberării: 27.12.2021 Semnătura titularului: \_\_\_\_\_

Certificatul este valabil până la 27.12.2024.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015





CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000133

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0133-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale  
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis, în baza D. nr. 116 din 18.05.2012 conformate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012  
privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;  
Выдан на основании Закона №116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Arsenii Nicolae

(numele, prenumele)

SRL "Polimer Săc Construcții"

(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешается осуществлять деятельность: *Sud de mase plastice (Sudarea tevilor de polietilenă prin electrofuziune și cap la cap), AN-84*

Cod (CORM006-14) 821972

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Проверка знаний проводится согласно:

*Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012*

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

*" 19 " februarie 20 21*

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la

Разрешение годно до " 19 "

Președinte al comisiei  
Председатель комиссии

(semnătura)

(numele, prenumele)


Reprezentantul Organului de Control  
și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного  
Технического Надзора

(semnătura)

(numele, prenumele)

LȘ



# INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING



Having met the Education and Training requirements of IIW Guideline 'International Welding Engineer' and by examination having satisfied the requirements of the Examination Board of the IIW Authorised National Body

Name: **Alexandru CIOCAN**

Date of birth: **06 July 1961**

is hereby awarded the diploma of

## INTERNATIONAL WELDING ENGINEER

Date: **28 January 2003**

Diploma No: **RO / IWE / 00107**

prof.dr.ing. Viorel Micloș  
Chairman of  
Examination Board



prof.dr.ing. Dorin Dehelean  
Head of  
Training School

IIW Authorised National Body:  
**ASR-CertPers S.R.L. ROMANIA**

Training School – **ISIM Timișoara**





INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN  
SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA

## ATESTAT

Numele: **CIOCAN ALEXANDRU**

Data nașterii: **06.07.1961**

Localitatea: **LOZOVA**


Județul: **CHIȘINĂU – Republica Moldova**

A participat în perioada 01.07.2002-05.12.2002 la cursul


### „Inginer Sudor Internațional / European”


conform Doc. IAB-002, organizat de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în  
Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara, împreună cu Universitatea Tehnică  
a Moldovei din Chișinău.

**DIRECTOR,**

  
Prof. Dr. Ing. Dorin Dehelean

**COORDONATOR CURS,**

  
Ing. Constantin Zelenco



Timișoara: 15.01.2003

Nr.: M1-2002-003

Observație: Acest atestat de participare nu înlocuiește diploma de Inginer Sudor Internațional / European  
conform EWF

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "Polimer Gaz Construcții" S.R.L.

Semnatura Electronică

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Construcția apeductului (II brașament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin  
până la strada Sf. Vineri (Biserica)**  
(denumirea)

Asociere privind lucrarea sus menționată nu există.

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor  
lichidării \_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
supus licitației \_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Data completării: 21-09-2022

Nume/prenume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”

Semnatura Electronică



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2804/22 din 20.06. 2022

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" IDNO 1002600040564 conform cererii nr. 6496/22 din 09.06.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		A,D.	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.06.10 14:46:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion MORARU**

**Director**

Ex: P. Vasilica  
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER  
GAZ CONSTRUCȚII" SRL ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

**1002600040564**

*Data înregistrării*

**30.01.1998**

*Data eliberării*

**24.12.2004**

**Merlici Ion, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0006311**



L.Ș.



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 6228 din 13.04.2022

Denumirea completă: **FIRMA «POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **«POLIMER GAZ CONSTRUCȚII» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600040564.**

Data înregistrării de stat: **30.01.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Vasili Dokuceaev, 3, ap.(of.) 62, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**

**2 Alte transporturi terestre de călători;**

**3 Utilizarea clădirilor;**

**4 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**

**5 Comerțul cu ridicata al gazului natural;**

**6 Comerț cu alte autovehicule;**

**7 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;**

**8 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;**

**9 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**

**10 Construcția de poduri și tuneluri.**

Capitalul social: **2742087 lei.**

**Administrator: CIOCAN ALEXANDRU,**

Asociați:

**1. CIOCAN RAISA 3 %**

**2. CIOCAN VASILE 24 %**

**3. CIOCAN ALEXANDRU 49 %**

**4. CIOCAN VALERIU 24 %.**

**Beneficiar efectiv : CIOCAN ALEXANDRU.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.04.2022.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0401973

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2217679**

din  
от **19.09.2022**

**1. Destinația / Назначение**

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.</b>	1002600040564
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
V. Dokucaev nr.3 of.62	0130-SEC.CENTRU

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 04.10.2022**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef DDF CENTRU  
Функция/Должность

*V. Iasinschi*  
Semnătura/Подпись

Veronica IASINSCHI  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Fodor  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.09.2022 ora 13:59:29  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



nr. 523 / E0031

11 aprilie 2022

## CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Petru Movila confirmă că **POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.**, IDNO **1002600040564** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD97AG000002251308031841	EUR
MD10AG000002251108011841	MDL
MD05AG000002251208021841	USD

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

  
(Semnătura)  
cae, Sales  
Nume, Prenume, funcția



Data prezentării 12.05.2022 13:17:04

Copia corespunde cu originalul

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

12.05.2022

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.

Cod CUIF: 38734354

Cod IDNO: 1002600040564

Sediul:

MD: 2028

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: V. Dokucaev nr.3 of.62



Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: leanka89@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ciocan Alexandru, Alexei Elena

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13715	15040
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2482	518
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	11233	14522
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050	13715	15040

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	447882	468999
2. Terenuri	070	704561	704561
3. Mijloace fixe, total	080	5481403	6369271
din care:			
3.1. clădiri	081	1747943	1654888
3.2. construcții speciale	082	222417	203763
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3148451	3820043
3.4. mijloace de transport	084	329231	661472
3.5. inventar și mobilier	085	33361	29105
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6633846	7542831
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6647561	7557871
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
	<b>I. Stocuri</b>		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4136811	7709684
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

4. Produse și mărfuri	270	63474	10995
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	830664	891226
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5030949	8611905
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	9356720	5466222
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	4500	4500
4. Creanțele ale personalului	330	64927	66379
5. Alte creanțe curente	340	201934	273716
6. Cheltuieli anticipate curente	350	35144	43711
7. Alte active circulante	360	233996	255763
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9897221	6110291
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	11789895	5130377
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26718065	19852573
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	33365626	27410444
<b>PASIV</b>			
<b>C. CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	2742087	2742087
2. Capital nevărsat	450	{	}
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	{	}
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2742087	2742087
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

	<b>3. Alte rezerve</b>	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14927669	13427669
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4164721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14927669	17592390
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17669756	20334477
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2950000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	200000	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	200000	
	3. Datorii comerciale curente	730	8607092	3341017
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	610386	567178
	6. Datorii față de personal	760	125997	672
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1702759	843668

	9. Datorii față de proprietari	790	298903	1575499
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1200733	747933
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	15695870	7075967
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	33365626	27410444

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	49570946	53678233
din care:	011	6511950	18507928
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	42837231	34699457
venituri din contracte de construcție	014	221765	470848
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	42496292	46177015
din care:	021	5446538	16379092
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	37049754	29797923
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	7074654	7501218
Alte venituri din activitatea operațională	040	17630	68027
Cheltuieli de distribuție	050		88636
Cheltuieli administrative	060	2401329	3142887
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	168360	103962
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	4522595	4233760

DIRECȚIA GENERALĂ  
PENTRU STATISTICĂ

12. MAI. 2022

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
Nr.

venituri financiare, total	090	183673	258275
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	183673	258275
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	272752	175052
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	272752	175052
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-89079	83223
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1187938	499418
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	235917	26068
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	952021	473350
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	862942	556573
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	5385537	4790333
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	647935	625612
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	4737602	4164721

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2742087			2742087
	2. Capital nevărsat	020	{ }	{ }	{ }	{ }
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital rebras	040	{ }	{ }	{ }	{ }
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2742087			2742087
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14927669		1500000	13427669
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4164721		4164721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14927669	4164721	1500000	17592390
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17669756	4164721	1500000	20334477

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	54036208	61197622
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40536699	53488269
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5638165	7909241
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	812081	661339
Alte încasări	060	117910	160355
Alte plăți	070	1913714	2957486
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5253459	-3658358
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
indusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4600373	2145133
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1620373	4914998
Dividende plătite	170	692535	210000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2287465	-2979865
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7540924	-6638223
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19156	-21295
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	4268127	11789895
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11789895	5130377

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA.PDF