

REPUBLICA MOLDOVA
IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

**de reparații curente în incinta blocului C, str. Gh. Cașu 37A,
din cadrul IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice**

CHIȘINĂU, 2026

BENEFICIAR

IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE ȘI ÎNGRIJIRI CRONICE

PROCESUL-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor de reparații curente

nr. 2 din 23 aprilie 2026

Cu privire la: „Lucrări de reparații curente”, executate la obiectivul IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice, blocul C, str. Gheorghe Cașu, 37A.

1. Lucrările au fost realizate în cadrul contractului de antrepriză nr. 20 din 26.08.2025, încheiat între IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice și ” SRL „Slav construct”.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 15-24 aprilie 2026, fiind formată din **reprezentanții Comisiei de recepție:**

Președintele comisiei

NICOLAU Natalia - vicedirectoare medicală, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice

Membrii comisiei

PRODAN Andrian – șef Secție Gestiune infrastructură, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice;

MORARU Marcela, șef Secție Reabilitare neurologică 1, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice;

GRAUR Tatiana - medic obstetrician ginecolog cu atribuții șef Secție Consultativ diagnostică, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice;

LEȘCO Ghenadie - șef Serviciul juridic și achiziții publice, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice;

CIOBANU Petru - inginer în alte ramuri, Secția Gestiune infrastructură, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice;

BRUMARI Valerii - inginer în alte ramuri, Secția Gestiune infrastructură, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice.

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

BERIOZA Vlad – reprezentant prin procură SRL „Slav construct”.

b) Specialiști atestați:

BOLBOCEANU Ghenadie – responsabil tehnic SRL „Slav construct”.

4. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate, a constatat următoarele:

a) Lucrările de reparații curente, au fost executate în conformitate cu condițiile contractului de antrepriză;

b) Lucrările de reparații au fost finisate la data de 23 martie 2026;

c) Comisia de recepție observații asupra finalității lucrărilor nu are.

5. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică a construcției completată și prezentată investitorului;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Recepția lucrărilor efectuată în baza procesului verbal nr. 2 din 23 aprilie 2026.

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție propune: recepția la terminarea lucrărilor de reparații curente.

7. Comisia de recepție motivează propunerea înaintată prin:

a) Lucrările au fost executate integral conform contractului și a cerințelor beneficiarului, a volumelor de lucrări prevazute în caietul de sarcini;

b) Obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția la terminarea lucrărilor.

9. Prezentul proces verbal conține 2 file a fost încheiat astăzi 23 aprilie 2026, în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

NICOLAU Natalia - vicedirectoare medicală, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

Membrii comisiei:

PRODAN Andrian - șef secție Gestiune infrastructura, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

MORARU Marcela - șef Secție Reabilitare neurologică 1, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

GRAUR Tatiana - medic obstetrician ginecolog cu atribuții șef Secție Consultativ diagnostică IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

LEȘCO Ghenadie - șef Serviciul juridic și achiziții publice, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

CIOBANU Petru - inginer în alte ramuri, Secția Gestiune infrastructură, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

BRUMARI Valerii - inginer în alte ramuri, Secția Gestiune infrastructură, IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

Executantul:

BERLOZA Vlad - reprezentant prin procură SRL „Slav construct”,

Specialiști atestați:

BOLBOCEANU Ghenadie - responsabil tehnic SRL „Slav construct”,

Lucrarea: „Lucrări de reparații curente”, din cadrul IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice, blocul C, str Gheorghe Cașu, 37A

Este:

Transmisă - **Executantul**
SRL „Slav construct”,

Administrator
TOMA Veaceslav

L.Ș.

(semnătura)

23 aprilie 2026

Primită - **Beneficiarul**

IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri
Cronice,

Vicedirectoare medicală

NICOLAU Natalia

L.Ș.

(semnătura)

23 aprilie 2026