

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către Aeroportul Internațional Chișinău

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 | | | ... | Anul (n) |
|------------|---|-----------------------------|---|---|-----|----------|
| | | Luna martie | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Lucrarile zilnice Timp maxim de 14 zile | 08.00-17.00 Luni-sîmbata | | | | |

Semnat: 26.02.2025

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL