

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a sălilor de proceduri și tratament tratament în DAMS (Spital) a IMSPD SM al MAI

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Lucrari de reparatie												
3	Instalatii apa si canalizare												
4	Incalzirea												
5	Instalatii electrice												

Durata de executie 90 zile

