

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a acoperișului la INN”

| d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului      | Anul                                                                              | 2024 |    |   |   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|---|---|
|     |                                            | Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor |      |    |   |   |
|     |                                            | 10                                                                                | 11   | 12 | * | * |
| 1.  | Organizare de șantier, ex. Lucr.           |                                                                                   |      |    |   |   |
| 2.  | Lucrări de reparație a acoperișului la INN | 20 zile                                                                           |      |    |   |   |

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA