

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparația pragului în Consiliul raional Drochia”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2024					
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		09	10	11	12			
1.	Organizare de șantier							
2.	Reparația pragului în Consiliul raional Drochia	Până la 31.10.2024						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA