

CONTRACT Nr. A-14
de achiziționare a lucrărilor privind
Gazificarea microraionului Gara Fălești rul Fălești

"05" aprilie 2021

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin director **Ruslan Antoniu**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Polilog”, reprezentată prin director **Elena Ciorba**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. BL-G-14/21 din 25.03.2021 și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Gazificarea microraionului Gara Fălești, rul Fălești (în continuare – Obiect)** în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **150 de zile** din data achitării de către Beneficiar a arvonii în mărime de 20% din suma contractuală.

2.2. Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul de execuție, anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- încălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- influența factorilor de forță-majoră;
- introducerea modificărilor în documentația de proiect;
- alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.4. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.5. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.7. În cazul în care se constată că sînt lipsiri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 1289211,18 (unu milion două sute optzeci și nouă mii două sute unsprezece, 18) lei MD, inclusiv TVA 214868,53 lei MD.**

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul executării lucrărilor.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărîri judecătorești sau în cazul refuzului unilateral al Beneficiarului de a executa obligațiunile contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil **pînă la 31.12.2021.**

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43 Telefon: 0 (213) 5-21-01 IBAN: MD06VI00000224901348MDL Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți Cod: VICBMD2X740	Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Doina, 2 Telefon: 0 794 29 103 IBAN: MD19ML00000022510301688 Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A., sucursala „Zorile” (mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8) Cod: MOLDM2X330 Cod fiscal: 1004600043156 Cod TVA: 0605753
Cod fiscal: 1002602005994 Cod TVA: 1201267	

13. Semnăturile părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Director Ruslan ANTONIUC (semnătură)	Director Elena CIORBA (semnătură)

NCM G.05.01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea microraionului Gara Fălești nr. 1 or. Fălești (PRG 3, PRG 4)

or. Fălești „05” 11 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Curinnoi Victor	Inginer-șef SRL „Bălți-Gaz”
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului	Ciorba Radu	Director tehnic SRL „Polilog”
Reprezentantul organizației de proiectare	Sicora Valentina	Inginer SRL „Faitec-M”
Reprezentantul organizației de exploatare	Straciuc Sergiu	Inginer Șef fil. „Fălești-gaz”
Reprezentantul Beneficiarului	Nanii Mihail	Director fil. „Fălești-Gaz”
Reprezentantul DST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord

A stabili:

1. Antreprenorul General „Polilog” SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea microraionului Gara Fălești nr. 1 or. Fălești (PRG 3, PRG 4)

La obiectul finisat de construcție:

Gazificarea microraionului Gara Fălești nr. 1 or. Fălești (PRG 3, PRG 4)

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor de gaze exterioare de pr. medie și joasă PRG 3, PRG 4;

2. Proiectul 51/2009-56 elaborat de SRL „Faitec-M”

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 02 08 2021
Finisarea lucrărilor 10 09 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din „05” 11 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Curinnoi Victor

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Sicora Valentina

Inginer SRL „Faitec-M”

Reprezentantul organizației de exploatare

Straciuc Sergiu

Inginer Șef fil. „Fălești-gaz”

Reprezentantul DST

Guțu Dinu

Inspector principal DST Nord

Obiectul este predat de:

Antreprenorul General

Ciorba Radu


Director tehnic SRL „Polilog”

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Director fil. „Fălești-Gaz”



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.10.2021 / 29.10.2021		8. Foile de parcurs Путевой лист							
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str. Dolna 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Перевозчик				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС			
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Balti-Gaz SRL, mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43, IBAN MD06VI00000224901348MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna octombrie 2021		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
3. Delegation: Доверенность				6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43		Redirișari: Переадресовки			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Dolna 2		10.2		10.3		10.4		10.5	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Preți unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	
										10.6	
										Cota TVA Ставка НДС %	
										10.7	
										Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	
										10.8	
										Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	
										10.9	
										Alta informatie Другая информация	
										10.10	
										Tip ambalaj / Тип упаковки	
										10.11	
										Numar locuri / Количество мест	
										10.12	
										Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea microraiunii Gara-Falesti nr. 1, r-ul Falesti. Gazoduct de presiune joasa PRG nr.3		<>		1		422586.21		422586.21		20%	
Gazificarea microraiunii Gara-Falesti nr. 1, r-ul Falesti. Gazoduct de presiune joasa PRG 4		<>		1		166350.74		166350.74		20%	
11. TOTAL (pe pagina)										588936.95	
12. TOTAL (pe factura fiscala)										588936.95	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Se elibereaza marfurile / activelor (serviciile): Сдаются товары / активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile / activelor intermediar (transportatorul): Принят товары / активы посредником (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Primit marfurile / activelor intermediar (transportatorul): Принят товары / активы посредником (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары / активы (услуги) покупатель / получатель		c.f. sef Ciorba Radu V =		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись							



FACTURA FISCALA AAL0782090

POLILOG SRL

Data eliberarii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС							
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753							
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель /получатель		Balti-Gaz SRL, mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna septembrie 2021							
3. Delegatie: Доверенность													
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43							
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea microraiionului Gara-Falesti nr.1, r-ul Falesti. Gazoduct de presiune medie catre PRG nr.3 si PRG nr.4n mic. Gara Falesti		<>	1	364502.85	364502.85	20%	72900.57	437403.42	-	n/a	-	-	
Gazificarea microraiionului Gara-Falesti nr.1, r-ul Falesti. Gazoduct de presiune joasa PRG 4		<>	1	125239.62	125239.62	20%	25047.92	150287.54	-	n/a	-	-	
11. TOTAL (pe pagina)					489742.47	X	97948.49	587690.96	X	X	X	-	
12. TOTAL (pe factura)					489742.47	X	97948.49	587690.96	X	X	X	-	
13. Permis de transport Отпуск				Director comercial / Ciorba Radu									
14. Predat marfurile/ activele (serviciile) Сдал товары/ активы (услуги)				Director comercial Ciorba Radu									
15. Primit marfurile/ activele intermediarului (transportatorul) Принял товары/ активы посредника (перевозчик)													
16. Predat marfurile/ activele intermediarului (transportatorul) Сдал товары/ активы посредник (перевозчик)													
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель / получатель				Evl. sef									



CONTRACT Nr. A-13
de achiziționare a lucrărilor privind
Gazificarea s. Bilicenii Noi rul Singerei

"05" aprilie 2021

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin director **Ruslan Antoniu**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și
S.R.L. „Polilog”, reprezentată prin director **Elena Ciorba**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. BL-G-13/21 din 25.03.2021 și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Gazificarea s. Bilicenii Noi, rul Singerei** (în continuare - **Obiect**) în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **90 de zile** din data achitării de către Beneficiar a arvonii în mărime de 20% din suma contractuală.

2.2. Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul de execuție, anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- incălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- influența factorilor de forță-majoră;
- introducerea modificărilor în documentația de proiect;
- alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.4. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.5. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.7. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 487450,88** (patru sute optzeci și șapte mii patru sute cincizeci, 88) lei MD, inclusiv TVA 81241,81 lei MD.

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul executării lucrărilor.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărâri judecătorești sau în cazul refuzului unilateral al Beneficiarului de a executa obligațiunile contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil **până la 31.12.2021**.


11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43	Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Doina, 2
Telefon: 0 (213) 5-21-01	Telefon: 0 794 29 103
IBAN: MD06VI00000224901348MDL	IBAN: MD19ML000000022510301688
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți	Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A., sucursala „Zorile” (mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8)
Cod: VICBMD2X740	Cod: MOLDM2D2X330
Cod fiscal: 1002602005994	Cod fiscal: 1004600043156
Cod TVA: 1201267	Cod TVA: 0605753

13. Semnăturile părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Director	Director
Ruslan ANTONIUC	Elena CIORBA



NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea caselor de locuit din s. Bilicenii Noi, r-1 Singerei (DRG 1)

s. Bilicenii Noi n/6 n 06 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Curinnoi Victor	Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Luca Vasile	Director fil. "Singerei-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Sicora V.	Inginer SRL "Faitec-M"
Reprezentantul organizației de exploatare	Ciubotaru Petru	Inginer-șef fil. "Singerei-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea caselor de locuit din s. Bilicenii Noi, r-1 Singerei (DRG 1)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 40 L=2m; Utilaj - PRG -FRG/2MB-ZUI 70m3/h

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 76 L=2m; D57 L=0,5m; D 25L=18,5m; D20 L=74m/ L=95m

Subteran - D 75 L=148; D 63 L=204m; D 50 L=144m; D 40 L=92m; D 32 L=266,5m/ L=854,5m

TOTAL L=951,5

2. Proiectul 04/2009-11-RGE elaborat de SRL "Faitec-M"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 23 04 2021

Finisarea lucrărilor 06 06 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Curinnoi Victor Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"


Sicora V. Inginer SRL "Faitec-M"

Ciubotaru Petru Inginer-șef fil. "Singerei-Gaz"

Guțu Dinu Inspector principal DST Nord


Director SRL "Polilog"

Luca Vasile Director fil. "Singerei-Gaz"



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист				c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС																	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Dolna 2, IBAN MD19ML00000022510301668		9. Transportator: Перевозчик		-		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605763															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Balti-Gaz SRL, mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna septembrie 2021		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1002602005994 / 1201267															
3. Delegation: Доверенность		-		5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Dolna 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43															
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea s. Biliceni Noi r-ul Singerei		<>		1		19791.73		19791.73		20%		3958.35		23750.08		-		n/a		-		-			
11. TOTAL (pe pagina)						19791.73		X		3958.35		23750.08		X		X		X		-					
12. TOTAL (pe factura fiscala)						19791.73		X		3958.35		23750.08		X		X		X							
13. Permis eliberare: Отпуск		Director comercial / Ciorba Radu		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																					
14. Primit marfuri/ activitate (serviciile): Принят товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																					
15. Primit marfuri/ activitate inменяеарул (transportatorul): Принят товары/ активы поменяеарул (перевозчик)		-		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																					
16. Primit marfuri/ activitate intermediar (transportatorul): Сданы товары/ активы посреднику (перевозчик)		-		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																					
17. Primit marfuri/ activitate (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупателем / получателем		- iș. se f		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																					

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		12.07.2021 / 12.07.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		9. Transportator: - Перевозчик		c.f.inr.TVA ф.к / код НДС				
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301888		c.f.inr.TVA ф.к / код НДС		1004600043156 / 0605753						
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Balti-Gaz SRL, mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL		c.f.inr.TVA ф.к / код НДС		1002602005994 / 1201267						
3. Delegetie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna iulie 2021						
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43		Redirișari: Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazificarea s.Biliceni Noi,r-nul Singerei (DRG1)		<>	1	381388.65	381388.65	20%	76277.73	457666.38	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)					381388.65	X	76277.73	457666.38	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)					381388.65	X	76277.73	457666.38	X	X	X	-
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешения		Director comercial / Clorba Radu										
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile) Сдан товары/ активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
L.S. М.П.		Director comercial Clorba Radu										
15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatorului): Принят товары/ активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatorului): Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparator / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупателя/ получатель		Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										



CONTRACT Nr. A-12
de achiziționare a lucrărilor privind
Gazificarea s. Biliceni r. Singerei

"05" aprilie 2021

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin director Ruslan Antoniu, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Polilog”, reprezentată prin director Elena Ciorba, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, amii denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. BL-G-12/21 din 25.03.2021 și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Gazificarea s. Biliceni Vechi, r. Singerei** (în continuare – **Obiect**) în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **160 de zile** din data achitării de către Beneficiar a avansului în mărime de 20% din suma contractuală.

2.2. Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul de execuție, anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- încălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- influența factorilor de forță-majoră;
- introducerea modificărilor în documentația de proiect;
- alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.4. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încălcă drepturile exclusive a unui terț.

2.5. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.7. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 704105.06 (sapte sute patru mii una sută cinci, 06) lei MD, inclusiv TVA 117351,01lei MD.**

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul executării lucrărilor.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărâri judecătorești sau în cazurile refuzului unilateral al Beneficiarului de la executarea obligațiilor contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil **pînă la 31.12.2021.**

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar
S.R.L. „Bălți-Gaz”
Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43
Telefon: 0 (213) 5-21-01
IBAN: MD06VI00000224901348MDL
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți
Cod: VICBMD2X740

Cod fiscal: 1002602005994
Cod TVA: 1201267

Antreprenor
S.R.L. „Polilog”
Adresa poștală: mun. Chișinău,
or. Cricova, str. Doina, 2
Telefon: 0 794 29 103
IBAN: MD19ML000000022510301688
Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A.,
sucursala „Zorile” (mun. Chișinău, str. Calea
Ieșilor, 8)
Cod: MOLMDMD2X330
Cod fiscal: 1004600043156
Cod TVA: 0605753

13. Semnăturile părților

Beneficiar
S.R.L. „Bălți-Gaz”

Director

Ruslan ANTONIU/

L.S.



Antreprenor
S.R.L. „Polilog”

Director

Elena CIORBA/

L.S.



NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazoduct de pr. medie s. Biliceni Vechi, r. Singerei PK3+94 - PK5+66

s. Biliceni Vechi "10" 09 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Guzun Ala	Primar s. Biliceni Vechi, r. Singerei
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Baleca E.	Inginer SRL "Procada-Prim"
Reprezentantul organizației de exploatare	Ciubotaru Petru	Inginer-șef fil. "Singerei-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Gazoduct de pr. medie s. Biliceni Vechi, r. Singerei PK3+94 - PK5+66
La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:
Gazoduct de pr. medie:
Subteran - PE D 75 L=170m

2. Proiectul 102(189)-RGE elaborat de SRL "Procada-Prim"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
începutul lucrărilor 06 04 2021
Finisarea lucrărilor 08 06 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "Dm" 09 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Baleca E.

Reprezentantul organizației de exploatare Ciubotaru Petru

Reprezentantul AST Guțu Dinu

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu


Obiectul este primit de:

Președintele comisiei-
Reprezentantul Beneficiarului

Guțu Dinu



Guzun Ala

Primar s. Biliceni Vechi, r. Singerei



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		11.10.2021 / 11.10.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС																	
1. Furnizor: Поставщик		PoliLog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301888		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Balti-Gaz SRL, mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA Ф.к./код НДС		1002602005994 / 1201267															
3. Delegation: Доверенность				6. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		Redirițari: Переадресовки		Proces-Verbal luna octombrie 2021															
5. Punct de incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43																			
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Preți unitare fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто	
Gazificarea s. Biliceniei Vechi r-ul Singerei (DRG 14)		<>		1		40946.72		40946.72		20%		8189.34		49136.06		-		n/a		-		-	
11. TOTAL (pe pagina)						40946.72		X		8189.34		49136.06		X		X		X		-			
12. TOTAL (pe factura fiscala)						40946.72		X		8189.34		49136.06		X		X		X					
13. Permis de transport Отпускной талон				Director comercial / Ciorba Radu																			
14. Prezentarea marfurilor/ activelor (serviciile) Товары/активы (услуги)				Director comercial Ciorba Radu																			
15. Prezentarea marfurilor/activelor intermediarului (transportatorul): Презентация товаров/активов посредника (перевозчик)																							
16. Prezentarea marfurilor/activelor intermediarului (transportatorul): Сдача товаров/активов посреднику (перевозчик)																							
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупателем/получателем				- Iur. sef																			

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		12.07.2021 / 12.07.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист								
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Dolna 2, IBAN MD19ML00000022810301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС						
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		Balti-Gaz SRL, mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС						
3. Delegat: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna iulie 2021						
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Dolna 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43						
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazificarea s. Biliceni Vechi, r-nul Singerei (DRG14)		<>	1	529999.85	529999.85	20%	105999.97	635999.82	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				529999.85	529999.85	X	105999.97	635999.82	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura/factura)				529999.85	529999.85	X	105999.97	635999.82	X	X	X	-
13. Permis de incarcare: Одн. разрешен.		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/ activelor (serviciile): Сдан товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit marfurile/activelor (serviciile) de la transportator: Принят товары/ услуги от перевозчика		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Сдан товары/ активы посреднику (перевозчику)		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		-		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								



Handwritten signature: *sef* = Ciorba Radu

M.P.

Договор на строительство газопроводов

№ 5inv-03/2021

07.04.2021

г.Флорешти

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержиу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Poliilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Gazificarea unui grup de case din satul Gura-Camencii r-nul Floresti» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы, необходимые на последующий месяц.

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 5 дней с момента получения заявки.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 146777,31 лей (Сто сорок шесть тысяч семьсот семьдесят семь лей 31 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 20% (двадцать) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор: Гроза С.П.
м/п



Директор: Чорба Е.В.

м/п м/п
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:
- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Floresti-gaz”
or. Floresti str. Stefan cel Mare,75
IDNO 1003607001275
IBAN:MD79VIO2240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в „Victoriabank”SA fil.Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор: Гроза С.П.
м/п

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Poliilog”
mun.Chişinău or.Cricova str. Doina,2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOLDMD2X330
в BC „Moldindbank”SA
tel. (22) 229681; 453943
fax.(22) 229681

Директор: Чорба Е.В.
м/п

NCM G.05.01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea unui grup de case din s. Gura Camencii, r. Floresti

or. Floresti 12 05 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului	Groza S. Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:	
Anreprezatorul General	Ciorba Radu Director tehnic SRL "Poliilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Lefterov I. Proiectant
Reprezentantul organizației de exploatare	Zosim Alexei Director fil. "Floresti-gaz"
Reprezentantul AST	Guțu D. Inspecția tehnică Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Poliilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea unui grup de case din s. Gura Camencii, r. Floresti

La obiectul finisat de construcție:

Gazificarea unui grup de case din s. Gura Camencii, r. Floresti

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor de gaze exterioare:

PRG cu FRG/2MB-2U1(50m3/oră) - 1 buc.

Subteran pr. joasă: PE: D 32 -92m; D 40 -195m; D 63 - 234m; D 90 - 20m/Total subteran PJ L=541 m

Suprateran pr. joasă OL: D 20 - 45m/Total suprateran pr. joasă L=45m

TOTAL L=586m

2. Proiectul 152-09-RGE elaborat de SRL "Inox-Gaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 22 04 2021

Finisarea lucrărilor 11 05 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:


1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 12 05 2021


Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de proiectare	Lefterov I.	Proiectant
Reprezentantul organizației de exploatare	Zosim Alexei	Director fil. "Floresti-gaz"
Reprezentantul AST	Guțu D.	Inspecția tehnică Nord
Obiectul este predat de:		
Anreprezatorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Poliilog"

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		17.05.2021 / 17.05.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		9. Transportator: - Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		PoliLog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02224020000032MDL		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna mai 2021			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75		Redirișari: Переадресовки	
101 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/ активов, услуг и код товарной позиции товара/ актива		102 Unitatea de masura Единица измерения		103 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/ активов, объем услуг		104 Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		105 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	
						106 Cota TVA Ставка НДС %		107 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	
								108 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леи	
								109 Alta informatie Другая информация	
								110 Tip ambalaj Тип упаковки	
								111 Numar locuri Количество мест	
								112 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea unui grup de case din s.Gura Camenici r-nul Floresti (lucran adaugatoare la conectarea suplimentara a+1 consumator Potential)		<>		1		5586.23		5586.23	
11. TOTAL (pe pagina)						5586.23		X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)						5586.23		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешения		Director comercial / Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
14. Predat marfurile/activul (serviciile): Сдан товар/ актив (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
15. Prima marfurile/activul intermediara (transportatorului): Прим. марфур/ акт. посредника (перво. зв.)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
16. Preda marfurile/activule intermediara (transportatorului): Сдан товар/ актив посреднику (перво. зв.)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					
17. Primit marfurile/activul (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: Принят товар/ актив (услуги) покупателем / получателем				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись					



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		17.05.2021 / 17.05.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист				с.1./nr.TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Dolna 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: Перевозчик				с.1./nr.TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna mai 2021		с.1./nr.TVA ф.к./код НДС	
3. Delegatie: Доверенность				6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76		Redirijari: Переадресовки	
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Dolna 2		102		Unitatea de masura Единица измерения		103	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		101		104		Preț unitar без TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		105	
				106		Cota TVA Ставка НДС %		107	
				108		Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		109	
				110		Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		111	
				112		Alta informatie Другая информация		113	
				114		Tip ambalaj Тип упаковки		115	
				116		Numar Количество		117	
				118		Masa bruta, tone Масса брутто		119	
Gazificarea unui grup de case din s.Gura Camenici r-nul Floresti		<>		1		121676.27		121676.27	
11. TOTAL (pe pagina)						20%		24335.26	
12. TOTAL (pe factura fiscala)						X		24335.26	
13. Permis eliberare Отпуск разрешен		DA, sursa CHIRBA RADU		Director comercial / Ciorba Radu				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat marfurile/ activele (serviciile) Сданы товары/ активы (услуги)		POLILOG SRL		Director comercial Ciorba Radu				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile/ activele intermediarului (transportatorul) Принят товар/ активы посредника (перевозчик)		100460004						Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat marfurile/ activele beneficiarului (transportatorul) Сданы товары/ активы посредника (перевозчик)								Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul Принят товар/ активы (услуги) покупатель / получатель								Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	



Договор на строительство газопроводов

№ 3inv-03/2021

07.04.2021

г.Флорешть

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Independenței 60/2 din orașul Drochia» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы, необходимые на последующий месяц.

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 5 дней с момента получения заявки.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 98688,52 лей (Девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят восемь лей 52 баня), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 20% (двадцать) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор Гроза С.П. м/п

Директор Чорба Е.В. м/п



м/п м/п

- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;

- при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Florești-gaz»
or. Florești str. Stefan cel Mare, 75
IDNO 1003607001275
IBAN: MD79VI0224020000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в „Victoriabank” SA fil. Florești
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П. м/п

м/п

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
mun. Chișinău or. Cricova str. Doina, 2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML00000022510301688
код банка MOLDM2X330
в BC „Moldindconbank” SA
tel. (22) 229614; 453843
fax. (22) 229614

Директор Чорба Е.В. м/п



NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă
str. Independenței, 60/2, or. Drochia

or. Drochia 23 09 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anreprezorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal AST Nord

A stabilit:

1. Anreprezorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă
str. Independenței, 60/2, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă
str. Independenței, 60/2, or. Drochia
Construcția rețelelor exterioare de gaze din levi de oțel:
D 89 L= 100m; D 57 L= 75m/ L Total=175m

2. Proiectul nr. 2-2020 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 01 07 2021
Finișarea lucrărilor 15 09 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)
conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 23 09 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei Groza S. Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Cervatiuc I. Director SRL "Ferodin&Grup"

Reprezentantul organizației de exploatare Iarmaliuc A. Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"


Reprezentantul AST Guțu Dinu Inspector principal AST Nord

Obiectul este predat de:

Anreprezorul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului Ochișor A. Director fil. "Drochia-Gaz"



6. Foaie de parcurs Путевой лист		16.07.2021 / 16.07.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист								
9. Transportator: - Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		Foresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI02224020000032MDL		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС								
3. Delegatie: Доверенность		4. Documente anexate: Прилагаемые документы										
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		Redirijeri: Переадресовки								
or. Cricova, str. Doina 2		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75		-								
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Independentei 60/2 or. Drochia (lucrari adaugatoare)		<>	1	2541.04	2541.04	20%	508.21	3049.25	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				2541.04	2541.04	X	508.21	3049.25	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura)				2541.04	2541.04	X	508.21	3049.25	X	X	X	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu Funcția, numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/ activete (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu Funcția, numele, prenumele și semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/ activete (serviciile) de la transportator: Принял товары/активы (услуги) от перевозчика		-										
16. Predat marfurile/ activete intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы посреднику (перевозчику)		-										
17. Primit marfurile/ activete (serviciile) de la cumparator / beneficiar: Принял товары/активы (услуги) от покупателя/получателя		-										

Договор на строительство газопроводов

№ 6inv-03/2021

07.04.2021

г.Флорешть

SRL «Florești-gaz», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице директора Гроза Сержу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Gazificarea unui grup de case din satul Mărculești r-nul Florești» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы, необходимые на последующий месяц.

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 5 дней с момента получения заявки.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 947234,92 лея (Девять сот сорок семь тысяч двести тридцать четыре лея 92 бань, включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 20% (двадцать) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор: Гроза С.П.
м/п

«ПОДРЯДЧИК»

Директор: Чорба Е.В.
м/п



м/п

м/п

- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке: - если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;

- при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществлять в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Floresti-gaz”
or. Floresti str. Stefan cel Mare,75
IDNO 1003607001275
IBAN:MD79VIO2240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в „Victorialhank”SA fil.Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор: Гроза С.П.
м/п

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
mun. Chisinau or.Cricova str. Doina,2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOLMD2X330
в BC„Moldindconbank”SA
tel. (22) 2296445
fax.(22) 2296444

Директор: Чорба Е.В.
м/п



NCM G.05/01-2014

Act de recepție

a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazificarea unui grup de case din s. Marculești, r. Florești

or. Florești № 16 / 07 / 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului	Groza S. Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:	
Anrepreneurul General	Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Lefterov I. Proiectant
Reprezentantul organizației de exploatare	Zosim Alexei Director fil. "Florești-gaz"
Reprezentantul AST	Gușu D. Inspectia tehnică Nord

A stabilit:

1. Anrepreneurul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazificarea unui grup de case din s. Marculești, r. Florești

La obiectul finisat de construcție:

Gazificarea unui grup de case din s. Marculești, r. Florești

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor de gaze exterioare:

IRG, cu PE-50 2 regulatoare - 3 buc.

Subteran pr. medie: PE: D 32 - 40m; D 63 - 1363m/Total subteran PM L=1403 m

Suprateran pr. medie OL: D 32 - 6m/Total suprateran pr. medie L=6m

Total pr. medie 1409m

Subteran pr. joasă: PE: D 32 - 667m; D 40 - 405m; D 50 - 600m; D 63 - 803m; D 75 - 276m; D 90 - 12m /

Total subteran PJ L=2763 m

Suprateran pr. joasă OL: D 20 - 150m; D 25 - 48m; D 32 - 27m; D 40 - 66m; D 57 - 71m/

Total suprateran pr. joasă L=362m

Total pr. joasă 3125m

TOTAL L=4534 m

2. Proiectul 2406/IG-C-1448-IDA elaborat de SA "Agroindproiect"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

inceputul lucrărilor 17 05 2021

Finisarea lucrărilor 30 06 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din № 16 / 07 / 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Reprezentantul Beneficiarului Groza S. Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:


Reprezentantul organizației de proiectare Lefterov I. Proiectant

Reprezentantul AST Gușu D. Inspectia tehnică Nord

Obiectul este predat de:

Anrepreneurul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"


Obiectul este primit de: Zosim Alexei Director fil. "Florești-gaz"



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		12.07.2021 / 12.07.2021		8. Foia de parcurs Путевой лист				9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753			
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76, IBAN MD79VI022240200000032MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna Iulie 2021		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003607001276 / 5900191	
3. Delegation: Доверенность				6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		8. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76	
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		10.1		Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2		10.3		10.4	
						Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Preți unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лея	
								10.5		10.6	
								Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лея		Cota TVA Ставка НДС	
										10.7	
										Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лея	
										10.8	
										Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лея	
										10.9	
										Alta informatie Другая информация	
										10.10	
										Tip ambalaj Тип упаковки	
										10.11	
										Numar locuri Количество мест	
										10.12	
										Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea unui grup de case din satul Marculesti		<>		1		756626.17		756626.17		20%	
11. TOTAL (pe pagina)								756626.17		X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)								756626.17		X	
13. Permis eliberare: Отпуск				Director comercial / Ciorba Radu							
14. Preda marfurilor/ activelor (serviciile): Сдал товары/ активы (услуги)				Director comercial Ciorba Radu							
15. Primit marfurile/ activelor intermediare (transportatorul): Принял товары/ активы (посредник/ перевозчик)											
16. Preda marfurilor/ activelor beneficiarului (transportatorul): Сдал товары/ активы (посредник/ перевозчик)											
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель											



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		12.07.2021 / 12.07.2021		8. Foarte de parcurs Путевой лист		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС																	
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301888		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605783															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003607001275 / 5900191															
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna Iulie 2021																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75		Redirițari: Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Gazificarea unui grup de case din satul Marculesti (lucrari adaugatoare)		<>		1		30688.42		30688.42		20%		6137.68		36826.10		-		n/a		-			
11. TOTAL (pe pagina)								30688.42		X		6137.68		36826.10		X		X		X			
12. TOTAL (pe factura fiscala)								30688.42		X		6137.68		36826.10		X		X		X			
13. Permis de incalzire: Отпуск тепла				Director comercial / Ciorba Radu																			
14. Preda marfurilor/ activelor (serviciile) Сдача товаров/активов (услуги)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																			
L.S. M.P.				Director comercial Ciorba Radu																			
15. Primit marfurile/activelor intermediarului (transportatorul) Принят товаров/активов посредником (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat marfurile/activelor intermediarului (transportatorul) Сдан товаров/активов посредником (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товаров/активов (услуги) покупатель / получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																			



Договор на строительство газопроводов

№ 4inv-03/2021

07.04.2021

г.Флорешть

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Серджиу...

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Luceafărul 14-18 din orașul Soroca»...

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией...

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы...

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 5 дней с момента получения заявки.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 220216,69 лея (Двести двадцать тысяч двести шестнадцать лей 69 бань), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 20% (двадцать) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию...

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П. м/п

«ПОДРЯДЧИК»

Директор Чорба Е.В. м/п



м/п

м/п

- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке: - если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;

- при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г. Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова...

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Floresti-gaz” or. Floresti str. Stefan cel Mare,75 IDNO 1003607001275 IBAN:MD79VIO22240200000032 MDL код банка VICBMD 2X709 „Victoriabank”SA fil.Floresti tel. (250) 22629 fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П. м/п

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog” mun.Chisinau or.Cricova str. Doina,2 IDNO 1004600043156 IBAN: MD19ML000000022510301688 код банка VICBMD 2X330 в BC „Moldindconbank”SA tel. (22) 229611, 453943 fax.(22) 229611

Директор Чорба Е.В. м/п



la comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 27.04.2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei Groza S. Director SRL "Floresti-Gaz" Membrii comisiei - reprezentanți: Cervatiuc I. Director SRL "Ferodin&Grup" Grosu S. Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz" Guțu Dinu Inspector principal AST Nord

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Beneficiarului



NCM G.05.01-2014

Act de recepție

a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Luceafărul, 14-18, or. Soroca

or. Soroca 27.04.2021

Comisia de recepție în componență:

Președintele comisiei Groza S. Director SRL "Floresti-Gaz" Membrii comisiei - reprezentanți: Anreprezenorul General Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog" Reprerzentantul organizației de proiectare Cervatiuc I. Director SRL "Ferodin&Grup" Reprerzentantul organizației de exploatare Grosu S. Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz" Reprerzentantul Beneficiarului Boțoroga A. V. Director fil. "Soroca-Gaz" Reprerzentantul AST Guțu Dinu Inspector principal DST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului supratran de pr. joasă str. Luceafărul, 14-18, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție: Reconstrucția gazoductului supratran de pr. joasă str. Luceafărul, 14-18, or. Soroca au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă din țevi de otel: D 108 L= 221m; D 57 L= 144m/ L. Total=365m

2. Proiectul nr. 4-2020 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada: Începutul lucrărilor 01 09 2021 Finisarea lucrărilor 25 09 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014 Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

FACTURA FISCALA AAL0782093

POLILOG SRL

Data eliberarii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		B. Foia de parcurs Путевой лист		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС						
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022810301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753						
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna septembrie 2021						
3. Delegatie: Доверенность				6. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		Redirițari: Переадресовки						
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75								
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa brută Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa din str.Luceafarul 14-18 or.Soroca			1	189972.55	189972.55	20%	37994.51	227967.06		n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				189972.55	189972.55	X	37994.51	227967.06	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)				189972.55	189972.55	X	37994.51	227967.06	X	X	X	-
13. Permis eliberare: Отпуск разрешен				Director comercial / Ciorba Radu								
14. Produse marfurile/ activele (serviciile) Службы/ активы (услуги)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								
15. Produse marfurile/ activele intermediarii (transportatorul) Продукты/ активы посредника (перевозчик)				Director comercial Ciorba Radu								
16. Produse marfurile/ activele intermediarii (transportatorul) Службы/ активы посредника (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись								



SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержиу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str. Independenței-Libertății-Gudanov din orașul Drochia» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы, необходимые на последующий месяц.

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 5 дней с момента получения заявки.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: **423298,81 лей (Четыреста двадцать три тысячи двести девяносто восемь лей 81 бань), включая НДС.**

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 20% (двадцать) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор *[подпись]* Гроза С.П.
М/П



Директор *[подпись]* Чорба Е.В.
М/П

- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.
8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:
- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.
8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.
8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.
8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществлять в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Floresti-gaz»
or Floresti str. Stefan cel Mare, 75
IDNO 1003607001275
IBAN: MD79VI022240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в Victoriabank SA fil. Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор *[подпись]* Гроза С.П.
М/П

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»
mun. Chișinău or Cricova str. Doina, 2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка VICBMD 2X8330
в BC Moldindcombank
tel. (22) 229611, 453043
fax. (22) 229611

Директор *[подпись]* Чорба Е.В.
М/П

NCM G.05/01-2014

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă
str. Independenței-Libertății-Gudanov, or. Drochia

or. Drochia

„ 23 / 09 / 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anrepreneurul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal AST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă
str. Independenței-Libertății-Gudanov, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă
str. Independenței-Libertății-Gudanov, or. Drochia au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze din tevi de oțel:
D 108 L = 461 m; D 89 L = 65 m; D 57 L = 246 m/ L Total = 772 m

2. Proiectul nr. 3-2020 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

inceputul lucrărilor 01 07 2021
Finalizarea lucrărilor 15 09 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.


Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.



2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 23 / 09 / 2021

Obiectul a fost recepționat de:



Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal AST Nord
Obiectul este predat de:		
Anrepreneurul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Obiectul este primit de:		
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		20.09.2021 / 20.09.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист				c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС				
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML000000022810301688		9. Transportator: Перевозчик				c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753		
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL						c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС		1003607001275 / 5900191		
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы				Proces-Verbal luna septembrie 2021				
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 75		Redirițari: Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str.Independentei -Libertatii-Gudanov,or.Drochia (Lucran adaugatoare)		<>	1	9444.16	9444.16	20%	1888.83	11332.99	-	n/a	-	-
11. TOTAL (pe pagina)					9444.16	X	1888.83	11332.99	X	X	X	-
12. TOTAL (pe factura fiscala)					9444.16	X	1888.83	11332.99	X	X	X	
13. Permis de eliberare Одобрение выписки				Director comercial / Ciorba Radu								
14. Predat marfurile/ activele (serviciile) Сданы товары/активы (услуги)				Director comercial Ciorba Radu								
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредником (перевозчик)												
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)												
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель / получатель												



Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		20.09.2021 / 20.09.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист																			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688				9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС															
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL						c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС															
3. Delegatie: Доверенность						4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna septembrie 2021															
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75		Redirijsari: Переадресовки															
101 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		102 Unitatea de masura Единица измерения		103 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		104 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		105 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		106 Cota TVA Ставка НДС %		107 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		108 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		109 Alta informatie Другая информация		110 Tip ambalaj Тип упаковки		111 Numar Количество мест		112 Masa bruta, tone Масса брутто	
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Independentei - Libertatii-Gudanov, or Drochia		<>		1		363441.73		363441.73		20%		72688.35		436130.08		-		n/a		-			
11. TOTAL (pe pagina)						363441.73		363441.73		X		72688.35		436130.08		X		X		X			
12. TOTAL (pe factura fiscala)						363441.73		363441.73		X		72688.35		436130.08		X		X		X			
13. Permis de transport Отпускная		Director comercial / Clorba Radu																					
14. Predat marfurile/ activele (serviciile) Сданы товары/ активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																					
15. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorului) Принят товары/активы посредником (перевозчик)		Director comercial Clorba Radu																					
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorului) Сданы товары/ активы посреднику (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																					
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись																					



M.P.

Договор на строительство газопроводов

№ linv-03/2021

07.04.2021

г.Флорешть

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года. Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pr. str. Gudănov 24-30 din orașul Drochia» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы, необходимые на последующий месяц.

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 5 дней с момента получения заявки.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 270772,28 лея (Двести семьдесят тысяч семьсот семьдесят два лея 28 баня), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 20% (двадцать) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор Гроза С.П.
м/п

«ПОДРЯДЧИК»

Директор Чорба Е.В.
м/п



NCM G.05/01-2014

Act de recepție

a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Gudănov, 24-30, or. Drochia

or. Drochia "25" 05 2021

Comisia de recepție în componență:

Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anreprezorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare		Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal AST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă str. Gudănov, 24-30, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului suprateran de pr. joasă str. Gudănov, 24-30, or. Drochia

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze din tevi de otel:
D 108 L= 360m; D 57 L= 31m/ L Total=391m

2. Proiectul nr. 1-2020 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodia&GruP"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 01 07 2021
Finisarea lucrărilor 15 09 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

м/п м/п

- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL „Floresti-gaz”
or. Floresti str. Stefan cel Mare,75
IDNO 1003607001275
IBAN:MD79VIO22240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в „Victoriabank”SA fil.Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.П.
м/п

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
mun.Chisinau or.Cricova str. Doina,2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOLBMD 3330
в BC „Moldovacominterbank”
tel. (22) 2296911, 453941
fax. (22) 2296911

Директор Чорба Е.В.
м/п


Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "25" 05 2021

Obiectul a fost recepționat de:


Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc A.	Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal AST Nord
Obiectul este predat de:		
Anreprezorul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Obiectul este primit de:		
Reprezentantul Beneficiarului	Ochișor A.	Director fil. "Drochia-Gaz"



FACTURA FISCALA AAL0782085

POLILOG SRL



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		12.08.2021 / 12.08.2021		8. Foala de parcurs Путевой лист				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str.Dolna 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: - Перевозчик				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043156 / 0605753	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Foresti-Gaz SRL, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76, IBAN MD79VI02224020000032MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna august 2021		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003607001275 / 5900191	
3. Delegation: Доверенность				6. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 76		Redirijsari: Переадресовки			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Dolna 2		10.2		10.3		10.4		10.5	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леа		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str.Gudanov 24-30 din or. Drochia(Lucrari suplimentare)		<>		1		5901.52		5901.52		20%	
11. TOTAL (pe pagina)								5901.52		X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)								5901.52		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director comercial / Ciorba Radu		Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/ activele (serviciile): Сданы товары/ активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu		Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediari (transportatorul): Принят товары/ активы посредника (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediari (transportatorul): Сданы товары/ активы посредника (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель / получатель				Funcția, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись							



FACTURA FISCALA AAL0782084

POLILOG SRL

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		12.08.2021 / 12.08.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист			
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: - Перевозчик		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Floresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79VI022240200000032MDL				c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС	
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna august 2021	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.4 Pretii unitare fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	
Reconstructia gazoductului de presiune joasa de pe str. Gudanov 24-30 din or. Drochia		<>		1 233931.60		233931.60	
11. TOTAL (pe pagina)						20%	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				233931.60		X	
				233931.60		X	
				46786.32		280717.92	
				X		X	
				X		X	
13. Permis eliberare Отпуск разрешен				Director comercial / Ciorba Radu			
14. Preda marfurile/ activele (serviciile) Сдача товаров/ активы (услуги)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
L.S. M.P.				Director comercial Ciorba Radu			
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/ активы посредника (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сданы товары/ активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			
17. Primit marfurile/ activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись			



CONTRACT Nr. A-16
de achiziționare a lucrărilor privind
Inelarea gazoductului de presiune înaltă Făleştii Noi - or. Făleşti

"05" aprilie 2021

mun. Bălți

S.R.L. „Bălți-Gaz”, reprezentată prin director **Ruslan Antoniu**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Polilog”, reprezentată prin director **Elena Ciorba**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract în urma procedurii de achiziție nr. **BL-G-16/21** din **25.03.2021** și au convenit asupra următoarelor:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările privind **Inelarea gazoductului de presiune înaltă Făleştii Noi - or. Făleşti** (în continuare - **Obiect**) în conformitate cu caietul de sarcini și în termenii stabiliți, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **180 de zile** din data achitării de către Beneficiar a arvonii în mărime de 20% din suma contractuală.

2.2. Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul de execuție, anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi modificată numai prin acordul scris al părților în baza unui acord adițional în următoarele cazuri:

- încălcarea de către Beneficiar a modului de plată sau condițiilor de finanțare;
- sistarea lucrărilor din motive, care nu depind din voința Antreprenorului;
- influența factorilor de forță-majoră;
- introducerea modificărilor în documentația de proiect;
- alte circumstanțe, care nu depind de voința Antreprenorului.

2.4. Antreprenorul garantează că, lucrările executate corespund reglementărilor tehnice în vigoare, nu sînt afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract, nu fac parte a unui gaj sau arest, nu încalcă drepturile exclusive a unui terț.

2.5. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrărilor executate prind obiectul al prezentului contract aparține Beneficiarului în întregime, din data semnării a actului de recepție.

2.6. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

2.7. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe în lucrările executate, aceste vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului în termenii, stabiliți de Beneficiar. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 5071916,95 (cinci milioane șaptezeci și unu mii nouă sute șasprezece, 95) lei MD, inclusiv TVA 845319,49 lei MD.**

11.1. Următoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul executării lucrărilor.

11.2. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului printr-un act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectuează prin acordul scris al părților, în urma emiterii unei hotărîri judecătorești sau în cazul refuzului unilateral al Beneficiarului de a executa obligațiunile contractuale în baza temeiilor, prevăzute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificările între părți se fac în scris prin transmiterea prin utilizarea poștei electronice sau prin intermediul oficiilor poștale cu scrisoare recomandată.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intrat în vigoare la data semnării, fiind valabil **pînă la 31.12.2021**.

11.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Adresa poștală: mun. Bălți str. Sf. Nicolae, 43	Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Doina, 2
Telefon: 0 (213) 5-21-01	Telefon: 0 794 29 103
IBAN: MD06VI00000224901348MDL	IBAN: MD19ML000000022510301688
Banca: B.C. „Victoriabank” S.A., fil.1 Bălți	Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A., sucursala „Zorile” (mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8)
Cod: VICBMD2X740	Cod: MOLDM2X330
Cod fiscal: 1002602005994	Cod fiscal: 1004600043156
Cod TVA: 1201267	Cod TVA: 0605753

13. Semnăturile părților

Beneficiar	Antreprenor
S.R.L. „Bălți-Gaz”	S.R.L. „Polilog”
Director	Director
Ruslan ANTONIU	Elena CIORBA
	
L.S.	L.S.

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Inelarea gazoductului de pr. înaltă s. Făleştii Noi - or. Făleşti

or. Făleşti "05" 10 2021

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Curinnoi Victor	Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul organizației de proiectare	Sciastlivii Gh.	Director SRL "Niagors"
Reprezentantul organizației de exploatare	Procopet Margarita	Inginer STP fil. "Făleşti-gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Nanii Mihail	Director fil. "Făleşti-Gaz"
Reprezentantul AST	Guțu Dinu	Inspector principal DST Nord

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Inelarea gazoductului de pr. înaltă s. Făleştii Noi - or. Făleşti

La obiectul finisat de construcție:

Inelarea gazoductului de pr. înaltă s. Făleştii Noi - or. Făleşti

au fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor de gaze exterioare de pr. înaltă s. Făleştii Noi - or. Făleşti

2. Proiectul 09/19-06/2019-AGE elaborat de SRL "Niagors"

(Renovarea documentației de proiect Nr. 17/2011--AGE elaborat de "Galațan-Lex" SRL)

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 01 07 2021

încheierea lucrărilor 15 09 2021

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și procedurile de NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "05" 10 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei -

Reprezentantul Beneficiarului

Curinnoi Victor

Inginer-șef SRL "Bălți-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Sciastlivii Gh.

Director SRL "Niagors"

Reprezentantul organizației de exploatare

Procopet Margarita

Inginer STP fil. "Făleşti-gaz"

Reprezentantul AST

Guțu Dinu

Inspector principal DST Nord

Obiectul este predat de:

Antreprenorul General

Ciorba Radu

Director tehnic SRL "Polilog"


Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Nanii Mihail

Director fil. "Făleşti-Gaz"

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		26.08.2021 / 28.08.2021		6. Foaie de parcurs Путевой лист									
1. Furnizor: Поставщик		Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301888		8. Transportator: Polilog SRL Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753							
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель / получатель		Balti-Gaz SRL, mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL				c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1004600043156 / 0605753							
3. Delegatie: Доверенность				4. Documente anexate: Прилагаемые документы		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1002602005994 / 1201267							
5. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str. Doina 2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки		7. Redirijari: Переадресовки							
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar / Jocuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто	
Inelarea gazoductului de presiune inalta s. Falestii Noi -or. Falesti		<>	1	3575276.92	3575276.92	20%	715055.38	4290332.30	-	n/a	-	-	
11. TOTAL (pe pagina)													
12. TOTAL (pe factura fiscala)													
13. Permis de eliberare: Отпуск / вывоз				Director comercial / Ciorba Radu									
14. Primit marfurile / activele (serviciile) Сдача товаров / активов (услуги)				Director comercial Ciorba Radu									
15. Primit marfurile / activele intermediarului (transportatorului) Принят товары / активы посредника (перевозчик)													
16. Predat marfurile / activele intermediarului (transportatorului) Сдал товары / активы посредник (перевозчик)													
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorului / beneficiarului Принят товары / активы (услуги) покупатель / получатель				inf. sef									



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС																			
1. Furnizor: Поставщик		Pollog SRL, or. Cricova, str.Doina 2, IBAN MD19ML00000022810301688		9. Transportator: Перевозчик		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1004600043166 / 0606753																	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель /получатель		Balti-Gaz SRL, mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43, IBAN MD06VI000002224901348MDL		4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-Verbal luna septembrie 2021																			
3. Delegatie: Доверенность				6. Punct de descarcare: Пункт разгрузки		mun.Balti, str.Sf.Nicolae 43																			
6. Punct incarcare: Пункт погрузки		or. Cricova, str.Doina 2		10 2		10 3		10 4		10 5		10 6		10 7		10 8		10 9		10 10		10 11		10 12	
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitatea de masura Единица измерения		Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леа		Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леа		Cota TVA Ставка НДС %		Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леа		Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леа		Alta informatie Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Numar Количество		Masa bruta, tone Масса брутто			
Inelarea gazoductului de presiune inalta s. Falestii Noi -or.Falesti		<>		1		593189.95		593189.95		20%		118637.99		711827.94				n/a							
Inelarea gazoductului de presiune inalta s. Falestii Noi -or.Falestii Protectia anticoroziva.		<>		1		86204.96		86204.96		20%		17240.99		103445.95		x		x		x		x			
11. TOTAL (pe pagina)						679394.91		679394.91		x		135878.98		815273.89		x		x		x		x			
12. TOTAL						679394.91		679394.91		x		135878.98		815273.89		x		x		x		x			
13. Persoana care a emis factura: От кого выдан		Director comercial / Ciorba Radu																							
14. Persoana care a primit marfurile/ activelor (serviciile): Кому выданы товары/активы (услуги)		Director comercial Ciorba Radu																							
15. Persoana care a primit marfurile/ activelor (serviciile) de la transportator: Принят от перевозчика																									
16. Predat marfurile/ activelor (serviciile) de catre intermediarul (transportatorul): Сдан товары/активы посредником (перевозчиком)																									
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) de la cumparator / beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупателем/получателем																									

