

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală bloc "A", secția de internare, casa scării și holurile etajelor al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str. Costiujeni 5/1, or.Codru

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022					
		180 zile calendaristice					
1.	Organizarea santierului	3 zile					
2.	Lucrari de reparatie	27 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile

Data completarii: 02 decembrie 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”