

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 din\_ septembrie 2023

privind **Reabilitarea cladirii IET Viorel si Viorica din satul Budesti, prin masuri de imbunatatire a eficientei energetice - schimbarea usilor interioare** in baza contractului de antrepriza încheiat între Primaria Budesti **in calitate de Beneficiar** si **SRL IQFENSTER** in calitate de Antreprenor

Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul -\_septembrie 2023,

fiind formată din:

1. Costiuc Nina-primar Budesti
2. Toma Catalin-administrator SRL IQFENSTER

1. Constatările comisiei de recepție

-lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini si a normativelor in vigoare.

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
- se accepta primirea lucrarilor

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
-lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini si a normativelor in vigoare

4. Presentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_2023 in 2 exemplare.

5. Concluzia

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;  
b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

**Reabilitarea clădirii IET Viorel și Viorica din satul Budești, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice - schimbarea ușilor interioare**

TRANSMIS:  
Antreprenor General

SRL IQFENSTER\_2023

Semnat electronic  
(semnătura)

PRIMIT:  
Beneficiar

Primăria Budești

semnat electronic  
(semnătura)