

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Servicii de reparații curente a rețelelor de canalizare (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Luni
		1
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	***
2.	1. Organizare santier 2. Reparația rețelelor de canalizare exterioară 3. Reparația rețelelor de canalizare interioară 4. Evacuare deșeuri	* ***** ***** *****
		Total: 1 (unu) luni

Data completării: 24.06.2026

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CAMONIR**