

INVESTITOR: PNUD Moldova, Guvernul RM

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 001/2018 din 21 decembrie 2018

privind lucrarea "Extinderea zonei de control vamal, inclusiv si a cailor de acces. Faza2. Iesirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)" executată la obiectul "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" în cadrul contractului nr. ITB18/01761 din 01 august 2018 încheiat între PNUD Moldova și SA Drumuri Strășeni pentru lucrările de Construcție a drumului de acces

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 10 aprilie 2017, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Palanca r-ul Stefan Vodă la 10.04.2017, cu valabilitate până la 18 luni calendaristice.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza ordinului nr.559-O din 15 decembrie 2018, în intervalul 17.12.2018-21.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei Valentina Bogutcaia, Șef DSM al Serviciului vamal
Membrii comisiei Vitalie Dodon, Șef adjunct al Biroului vamal Centru
Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal
Nicolae Babin, Șef post vamal Palanca
Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat
Membri afiliați Ion Dermengi, Responsabil tehnic General
Alexandru Raducan, Responsabil tehnic instalații încălzire
Sergiu Noroc, Responsabil tehnic instalații și rețele electrice
Eduard Rusnac, consultant JOBCP Palanca, rețele comunicații

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir Croitor, Director SA "Drumuri Strășeni", Antreprenor General
Iurie Condrea, Administrator companiei de proiectare "IGC Construct"
Nicolae Tcaci, IȘP drum "IGC Construct"
Maria Roșca, Arhitect-șef Raionul Ștefan Vodă

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabilitii, până la semnarea procesului verbal de recepție finala, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
obiectul "Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun "Palanca" pe teritoriul RM" de a primi în exploatare cu termenul de garanție a lucrărilor conform contractului, care constituie un an din data semnării prezentului proces-verbal

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8526310.233, adresa poștală s.Palanca r-ul Stefan Vodă, extravilan, destinația pentru construcții.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file.

Președinte: V. Boguțaia Valentina Boguțaia

Membri: Vitalie Dodon Vitalie Dodon

Zinaida Gorgos Zinaida Gorgos

Nicolae Babin Nicolae Babin

Valeriu Garștea Valeriu Garștea

Ion Dermengi Ion Dermengi

Alexandru Răducan Alexandru Răducan

Sergiu Noroc Sergiu Noroc

Eduard Rusnac Eduard Rusnac

9. Lucrarea "Extinderea zonei de control vamal, inclusiv si a cailor de acces. Faza2. Ieșirea din vama (UKR) (04/2015-0-DA)" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" decembrie 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" decembrie 2018

(semnătura)