

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Nr. d/o	Lucrări de reparație la acoperișul Remiza nr.33.	Anul											
		2024											
		Luna											
		1			2			3					
		Săptămâna											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Organizarea șantierului												
2.	Lucrări de demolare												
2.1	Învelitoarea acoperișului	x	x										
2.2	Transportarea deșeurilor de construcție	x	x										
3.	Lucrări de reparație												
3.1	Lucrări de tencuire			x	x	x	x	x	x				
3.2	Lucrări de zidărie			x	x	x	x	x	x				
3.3	Turnarea stratului suport de egalizare												
3.4	Aplicarea materialelor bituminoase și elementelor conexe (montarea Aeratoarea, Glafurilor din tablă zincată)								x	x			
3.5	Montarea Sistemii de evacuare de ape (Jgheaburi și Burlane)										x	x	

**NOTĂ: O celulă constituie 5 zile lucrătoare.**

Semnat: electronic

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: S.C. „Danstar Evolution” S.R.L.