

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de Plombarea drumurilor publice locale din r. Călărași pe anul 2022,

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
	Organizarea șantierului	■■■■■				
1.	Plombarea drumurilor publice locale					
	L337 G85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-2,2	■■■■■				
	M5 L337.1 G85 drum de acces spre s.Hoginesti km 0,00-1,2	■■■■■				
	L338 drum de acces spre s.Hirova km 1,17-2,22	■■■■■				
	L339 R21 drum de acces spre s.Saseni km 0,00-1,6		■■■■■			
	L340 M5 drum de acces spre s.Meleseni L-200,b-5m		■■■■■			
	L343 drum de acces spre s.Raciula km 0,00-1,8			■■■■■		
	L345 drum de acces spre s.Frumoasa km 0,00- 1,2			■■■■■		
	L347 drum de acces spre s.Niscani km 0,00-1,2			■■■■■		
	L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0,00-2,9 km 3,95-5,5			■■■■■		
	L350 R1 drum de acces spre s.Tochila km 0,3-3,2				■■■■■	
	L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni km 0,00-0,3				■■■■■	
	L352.1 drum de acces spe s.Novaci km 0,00-1,0				■■■■■	
	L352.2 drum de acces spre s.temeleuti km 6,00-7,11				■■■■■	
	L353 drum de acces spre s.Tuzara km 0,00-2,2					■■■■■
	Amenajarea stratului de egalizare					■■■■■
						■■■■■

Lucrările se vor fi executate in 5 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Data **07.03.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”