

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
schimbarea invelisului exterior al terenului de joacă și a terenului de sport din or.
Vatra _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna noiembrie-decembrie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	+				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: schimbarea invelisului exterior al terenului de joacă și a terenului de sport din or. Vatra	+ Total 20 zile din momentul primirii ordinului de începere a lucrărilor				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: Șicov Stanislav _____

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Stadium-Cons SRL