



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gimnaaziul Negureni Bloc 5

	25 zile
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. -1 zile 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului -17 zile 3.Transportarea pamintului cu autobasculanta-2 zile 4.Schela metalica-2 zile 5. Instalarea jgheaburilor si burlanelor tip bras-3 zile	

Termenul de executie a lucrarilor: 25 zile calendaristice

Data completarii 24.05.21

Semnat: electronic

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **Piramidgrup S.R.L.**