



„Master-Construct” S.R.L./MD-3701/mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 117/email: master-construct2019@mail.ru

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparații curente încăperi SAMU Ciocana,”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Lunile				
		O luna(30 zile)				
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparații curente	Demolări – 1 zi WC-ul – 5 zile Debara – 3 zile Scara, casa scării – 5 zile Inerar (prag) exterior – 3 zile Pereți – 2 zile Tavane – 3zile Pardoseli – 4 zile Tâmplării – 1 zi Calorifere – 1 zi Lucrări de electricitate -1zi Încăperi – 1 zi.				

Semnat: _____

Nume: Ștefan TECLECNO

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Master-Construct” S.R.L

