

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a holurilor în incinta blocului central

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022 - 2023
		3 luni
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	87 zile

Data completarii: 13 august 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”