

Catre: **Î.S. „MOLDELECTRICA”**

Nr. iesire: **021-26**

Data: **23.02.2026**

Grafic de execuție a lucrărilor începînd din data semnării contractului:

- prezentînd în principal fabricarea, - 40 zile lucratoare
- efectuarea testelor de recepție în fabrica – 5 zile lucratoare
- timpul necesar pentru livrare (transportarea) – 50 zile lucratoare
- procedurile de devamare, - 3 zile lucratoare
- transportarea până la destinație, - 1 zi lucratoare per SE
- lucrări de asamblare, reglare, - 3 zile lucratoare per SE
- recepție, punerea în funcțiune, instruirea personalului, - 1 zi lucratoare per SE

data de finalizare a lucrărilor – 118 zile lucratoare.

Cu respect,

director “AVANTCONSGRUP” SRL

ROMAN Banaru