

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocului "B" , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Nr. d/ o	Denumirea lucrărilor					Anul 2022					
			zile								
		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	Lucrari de demontare										
2	Lucrari de constructie interioare										
3	Reteale de apa si canalizare										
4	Retele de incalzirea si ventilarea										
5	Reteaua electrica										
6	Lucrari deferite										
7	Transportarea gunoiului										

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**