

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2023	Anul (n)
		Luna				N
		07	08	09	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: -Amenajarea terenului de joacă (12zile)	4 zile	8 zile			
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categorii de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: Eni Victoria

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei MVC-Prim SRL