

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 2, mun. Strășeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022 (total 60 zile)		
		Luna		
		1 (iunie)	2 (iulie)	
1.	Demontari si executarea centurii	X (7 zile)	X (7 zile)	
2.	Executarea structurii de rezistenta	X (8 zile)	X (8 zile)	
3.	Montarea invelitorii	X (7 zile)	X (7 zile)	
4	Sistem de scurgere si scara antiincendiu	X (6 zile)	X (6 zile)	

Data completării 08.06.2022 Cu stimă,

Ofertant SRL CONSTRUCTIV GRUP

dir. Jereghi Igor