

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
lucrărilor de montare/dare în exploatare a generatorului Diesel
ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica
al IMSP "Spitalul Raional Sîngerei"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Octombrie				Noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Lucrări de pregătire	■							
2.	Lucrări de montare a generatorului electric		■	■					
3.	Lucrari de finisare				■				
4.	Lucrari de dare în exploatare					■			

Data: 28.09.2023

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: "Electro Service Grup" SRL