

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de imbunatatire a conditiilor sanitare pentru grupa
de cresa din gradinita de copii/cresa Nr.2 din satul Puhoi, r-
nul. Ialoveni**
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023					
		07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier						
2	Lucrari de imbunatatire a conditiilor sanitare pentru grupa de cresa din gradinita de copii/cresa Nr.2 din satul Puhoi, r-nul. Ialoveni						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Tower Cons SRL