

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația Sediului Centrului de Sanatate Grozești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Reparația Sediului Centrului de Sanatate Grozești	Anul 2024 din momentul predării de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de execuție aprilie ,mai,iunie 2024
		Aprilie- Iulie
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Lucrari de demontare -Lucrari de demontare timplarii -Armare și Tencuieli interioare -Pereți despartitori -Lucrari inginerești de canalizare -Lucrari pereu -Lucrari inginnerești (sanitare și electrice)	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
2.etapa	-Lucrari de turnare a șapei intarior. -Lucrari de reparații la glafuri și tocuri -Șlefuii finisorii,pereți ,tavane ,pardoseli - Gletuire -Șlefuii _Vopsitorii	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
3.etapa	-Lucrari de electro-montaj (prize,intrerupatoare ,led-ri -Montare gresie -Montare laminat si plinte -Montare usi -Montare radiatoare -Evacuarea deșeurilor	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării 12/03/2024

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600019493

WEB www.empire.md
