

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

“Achiziționarea serviciilor de efectuare a Planului Urbanistic General comuna Sadfc, raionul Cantemir”

Primăria comunei Sadfc,
raionul Cantemir

Denumirea organizației beneficiare:

Denumirea organizației de proiectare:

Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	“Achiziționarea serviciilor de efectuare a Planului Urbanistic General com. Sadfc, r-nul Cantemir”	9 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	1 lună
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice Încadrare în Teritoriu Situția existentă. Zonificarea teritoriului Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	4 luni
	Studii de fundamentare Reglementări. Zonificarea teritoriului Unități teritoriale de referință Reglementări. Căi de comunicație și transport Obiecte de utilitate publică Reglementări. Circulația terenului Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	4 luni
	Studii de fundamentare Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare Reglementări. Alimentare cu energie electrică, Reglementări. Energie termică și Gaze naturale Protecția mediului Regulament Local de urbanism Memoriu general	
4	Etapa VI (10%)	
	Avizarea proiectului	

”Executant”:

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

”Beneficiar”:
