

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație la blocul alimentar la Școala primară nr. 83 Grigore Vieru

		(denumirea lucrărilor)				
		Termenul de executare a lucrărilor 42 zile (24.06.25-20.08.25)				
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		24.06.25--- 20.08.25				
		Zile				
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de finisare a tavanelor, peretilor si pardoselei	33				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Timplaria Incalzirea	2 2				
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari de electricitate	5				

Semnat: _____

Nume: _____ Chiriac _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____