

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare parcare cu pavaj la bloc administrativ din str.Doina,mun.Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	„ Lucrări de amenajare parcare cu pavaj la bloc administrativ din str.Doina,mun.Chișinău”,- 80 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Demolarea bordurilor existente 1.2. Reamenajarea fantinilor				1.3. Evacuare ape pluviale 1.4. Lucrari de terasamente 1.5. Amenajarea cu pavaj				1.6. Amenajarea spatii verzi			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

