

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lichidarea gunoiștei neautorizate în s.Stețcani, comuna Miclești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.03.2024			
2.	Lucrari de amenajare	-	18.03.2024	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	01.07.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 06.03.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**