

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reabilitarea și amenajarea scuarului parcului central din str. Stefan cel Mare și Sfânt din or. Fălești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2024					
		120 zile					
		01-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120
	Organizare de șantier						
1	<b>Categoria de lucrari:</b> Lucrări de iluminare str. Stefan cel Mare;						
2	<b>Categoria de lucrari:</b> Rigola						
3	<b>Categoria de lucrari:</b> Amenajare parc;						

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de începere a lucrărilor.

Semnat: \_\_electronic\_\_

Nume: \_\_Stavila Vitalie\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei \_\_SC „Vastavit” SRL\_\_