

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație capitală a Oficiului Medicilor de familie Călmățui”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Pregătiri, demolări, demontări.	15 zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Reparație, lucrări de finisare.	30 zile				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „A.C.&Group S”**