

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul nr. 1 - Reparatia curenta a patru odai Caminul 1, str. N. Testimitanu, 24

Denumirea lucrarilor	Zile		
	30 zile	15 zile	
Lucrari de constructie	█	█	
Diverse lucrari	█	█	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **45 zile**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**