

Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor
afărente

Investitorul (proprietarul) _
**IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ**

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din mai 2021

Lucrări de reparație capitală a PAMU Bucuria, SAMU Cahul

(Construcție cu destinație socială),

(r-nul Cahul, s. Bucuria)

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Privind lucrarea: **Lucrări de reparație capitală a PAMU Bucuria, SAMU Cahul** este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 61 din 20.10. 2020, de către SRL Trend-Construct.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea pe data de: 17.11 2021 fiind formată din :

- <u>Miroșnicenco Gheorghe - vicedirector SAMU Sud</u>	-	<u>președinte</u>
- <u>Necrasova Anna - Șef Substație AMU Cahul</u>	-	<u>membru al comisiei</u>
- <u>Cozari Serghei – șef adjunct dep. Logistică</u>	-	<u>membru al comisiei</u>
- <u>Doni Vladimir – inginer constructor</u>	-	<u>membru al comisiei</u>

(numele, prenumele, certificat de atestare)

2. Au mai participat la recepție :

- Niculita Chiril –director SRL Trend-Construct
- Stegarescu Serghei – energetician CNAMUP

3. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările de construcție au fost executate în volum complet;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor documentației de proiect.

4. **Comisia de recepție**, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectivul: Lucrările de reparația capitală a PAMU Bucuria SAMU Cahul
– spre recepție finală

5. **Comisia de recepție** motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor

6. **Comisia de recepție** recomandă următoarele : Obiectivul:
Lucrările de reparație capitală a PAMU Bucuria SAMU Cahul – se recepționează.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **1714109.042.01** adresa poștală **s.Bucuria, r-l Cahul** destinația **socială** modul de folosință **punct de asistență medicală urgentă** compus din următoarele construcții – **încăperi - conform contractului de comodat nr. 2 din 29.01.2018** suprafața totală **240,3 m.p.**

8. Prezentul proces – verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la 30 martie 2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Membru al comisiei

Membru al comisiei

Membru al comisiei

Participanți:

Ny

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

9. Lucrarea: Lucrări de reparație capitală a PAMU Bucuria, SAMU Cahul

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

25.XI. 2021

Director Niculita Chiriac Ny L.S.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

2021

Director [Signature] L.S.

30.XI.2021