

## Formularul 3.5

### Graficul de executie a lucrarii “Servicii de amenajare a teritoriului or.Codru pentru anul 2021”

| Nr. | Descriere lucrare                                            | Durata de executie                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|     |                                                              | Anul 2021                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|     |                                                              | Luni                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|     |                                                              | 1                                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1   | Servicii de intretinere in perioada rece a anului            |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2   | Servicii de intretinere/amenajare in perioada calda a anului |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|     | Total termen de executie                                     | 12 (douasprezece) luni calendaristice |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Data completării: 21.12.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL