

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” (UTM)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Octombrie	Noiembrie	Decembrie
		1.	Organizare de șantier	
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparație a acoperișului Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu” (UTM)</u>		+++++	
3.				
4				

*Termenul de execuție a lucrărilor *30 zile și începe din data primirii ordinului

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**