

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului 2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni
(lucrări suplimentare)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Luna
		1
1.	Organizare de șantier	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____	----- ----- ----- -----

Termen de execuție: 1 (una) lună.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____