

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 13 aprilie 2021

Privind obiectul de infrastructură: „Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea 0,25 km din s.Roșu, r-nul Cahul”, este executat în cadrul contractului nr. C&W-22/20 PRRECI din 17 martie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02 din 23.04.2020 valabilă pînă la 23.04.2022, de către Primăria s.Roșu.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13-14 aprilie 2021 fiind formată din:

Președintele comisiei: Nicolae Savilencu – primarul satului Roșu

Membrii comisiei:

1. **Nicolaie Schițanu - reprezentant primăriei**
2. **Tatiana Pasat – reprezentantul grupul client**
3. **Gheorghe Balan- responsabil tehnic**
4. **Victor Cervatiuc – specialist, reprezentantul UCIP-IFAD**

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

1. **Victor Vrabie - reprezentantul antreprenorului SRL "Constdrum"**
2. **Constantin Roșca – proiectant SRL "Constantin Proiect"**
- 3.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 22.09. 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat satisfăcător în perioada de la terminarea ei la data de 22.09. 2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3 a Procesului Verbal de terminare a lucrărilor;

7) valoarea obiectului este de **1 805 513,11 MDL**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. **Lucrări de design** (proiectare), inclusiv: prospecțiuni ingineresti, elaborarea documentației de proiect, verificarea și expertiza desenelor de execuție, supravegherea de autor.
2. **Lucrări de construcție**, inclusiv:
 - procurarea materialelor, și executarea lucrărilor de construcție.

Primarul

Responsabil tehnic



Nicolae Savilencu

Gheorghe Balan

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Observații meș

Primarul

Responsabil tehnic



Nicolae Savilencu

Gheorghe Balan



Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă

Certificat de Finalizare a Lucrărilor

Data:16.04.2021

Contract Nr. C&W-22/20 PRRECI din 17.03.2020

Contractant: SRL „Constdrum”

Titlul Contractului: **Constructia drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0.25 km din s.Rosu, r-ul Cahul**

Data de începere a construcției: 12 aprilie 2020

Lucrul executat și materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate și s-a constatat că sînt finisate complet și în conformitate cu termenii și condițiile Contractului. Data finisării complete este stabilită **30.09.2020**. Termenul de menținere (garanție) solicitat de Contract este de 180 zile și va începe din data de **30.03.2021**.

Lista articolelor completată sau corectată de către Contractant și verificată de către Reprezentantul Autorizat și Responsabilul tehnic este anexată la prezenta. Eșecul de a include orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot lucrul în conformitate cu Documentele Contractului.

Contractantul va completa sau corecta articolele prezentate în lista de Defecte până la "10" aprilie 2021.

SRL „Constdrum”
Contractant

Semnătura

Victor Vrabii

Primăria s. Rosu

Semnătura

Nicolae Savilencu

Proprietarul Infrastructurii/ Instituția de E&I

SRL "~~Simnicons~~"

 Semnatura

Proiectantul „Constantin - Proiect”

Tatiana Pasat

Semnătura

Reprezentantul Autorizat al Grupului-Client

Gheorghe Balan

Semnătura

Responsabilul tehnic

Victor Cervatiuc / E. Mihalcean

Semnătura

Specialist în dezvoltarea proiectelor

de infrastructură UCIP-IFAD

Victor Roşca

Semnătură:

Director UCIP-IFAD

(Ștampila tuturor Instituțiilor)

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă

Data: 16.04.2020

Contractant: SRL „Constdrum”

Titlul Contractului: Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0.25 km din s.Rosu, r-ul Cahul

Data de începere a construcției: 12 aprilie 2020

Lista lucrărilor ce urmează a fi completate sau corectate

Na sunt.

(Descrie lucrările ce urmează a fi completate sau corectate)

Primarul localității:  Nicolae Savilencu
(Semnătura)

Reprezentantul Autorizat al Grupului-Client:  Tatiana Pasat
(Semnătura)

Responsabilul tehnic:  Gheorghe Balan
(Semnătura)

