

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de reparația scarilor de acces și acoperis la scări blocului de
locuințe din str.Piata Unirii, 3”
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrărilor	Luna iunie	Luna iulie
		24.06.19-30.06.19	23.07.19-31.07.19.
	Organizare de șantier		
I.	Reparația acoperișului		

Data : 17/ iunie / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

