

Lucrari de desfiintare a elementelor interioare (pereti despartitori, geamuri, usi, tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-edilitare) ale imobilului din str. Vlaicu Pircalab nr. 45, mun. Chisinau

Lista devizelor

Nr d/o	Nr.deviz	Denumirea devizelor	Valoarea lucrarilor		
			Fara TVA	TVA	Total
1	2-1-1	Lucrari de demolare	702 361,88	140 472,38	842 834,26
2	2-1-2	Bloc administrativ. Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare	334 446,79	66 889,36	401 336,15
3	2-1-3	Bloc administrativ. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	303 143,23	60 628,65	363 771,88
4	2-1-4	Bloc administrativ. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	222 122,96	44 424,59	266 547,55
5	2-1-5	Centrul frigorific. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	110 091,71	22 018,34	132 110,05
6	2-1-6	Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	144 836,76	28 967,35	173 804,11
7	2-1-7	Punct termic. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	8 184,65	1 636,93	9 821,58
8	2-1-8	Punct termic. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	5 290,70	1 058,14	6 348,84
	TOTAL		1 830 478,68	366 095,74	2 196 574,42

Ofertant

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Lucrări de desființare a elementelor interioare/pereti, despărțitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str.Vlaicu Pîrcălab, nr.45, mun.Chișinău”

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019				
		februarie	martie	aprilie	mai	iunie
1	Lucrari de demolare	—	—	—	—	—
2	Bloc administrativ. Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare	—	—	—	—	—
3	Bloc administrativ. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	—	—	—	—	—
4	Bloc administrativ. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	—	—	—	—	—
5	Centrul frigorific. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	—	—	—	—	—
6	Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	—	—	—	—	—
7	Punct termic. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	—	—	—	—	—
8	Punct termic. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	—	—	—	—	—

Director Viorel Stratulat