

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Executarea lucrărilor de reparație curentă a sălilor de studii (208,210,219,221,227,324,325,409,410, 2 c amere pentru servere) a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, in cadrul programului de Îmbunătățire a Învățămintului Superior din Moldova

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2023								
		01 iunie – 26 august								
		Iunie 01-30			Iulie 01-31			August 01-26		
1	Lucrări pregătitoare									
2	Lucrări de reparație									
3	Darea în exploatare									

Nume,prenume: BUDURIN Stanislav

Funcția: director

Compania: SRL PROFMONTAJCONS