

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 27.11.2019

privind lucrarea Ferestre, uși din PVC executată la obiectul
Penitențiarul 13 în cadrul contractului nr. 47 din
25 octombrie 2019 încheiat între Penitențiarul N13 Chișinău
și Resqcons - SOR SRL pentru lucrările de

Ferestre și uși PVC, grădii metalice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

Tudor Brăgoi
Savin Dumitru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Stratulat V Manager
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută printr:

Observarea vizuală a lucra-
rilor și studierea documen-
tației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 file, a fost încheiat în 2 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Tudor Brăgoi

Membri: Savin Dimitri
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: _____
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: _____
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: Spătaru Paul Viorel
(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL

202
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL

" " _____
L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr.1

la PVTL nr. 1


din "24" "11" 2018

Lista documentatiei scrisa si a desenelor care nu au fost prezentate comisiei

Nu sunt

Five horizontal lines with a large scribble crossing them out.

Brago
Mecanic



Official circular seal of the Ministry of National Defense, Romania, with a signature over it.

Anexa nr.2


la PVTL nr. 1

din "27" 11 2019

Lista lucrarilor care nu au fost executate

Ne sunt

Bragi
Bucuresti



Anexa nr.3

la PVTL nr. 1

din "27" 11 2019

Lista lucrarilor care nu au respectat prevederile proiectului

Nu sunt

Argeș

[Signature]



RECOMANDARE

27.11.2019

PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU

Compania "Resacons-STR"SRL s-a implicat activ în realizarea sarcinilor și respectarea termenilor , ce constau achizitionarea ferestrelor,usilor din PVC si gratiilor metalice.

A finisat proiectul fără încălcări ,calitativ și în termeni stabiliți. Pe baza celor menționate,recomand cu încredere compania "Resacons-STR"SRL ca fiind un colaborator profesionist si de încredere pentru orice companie cu care va relaționa."

Cu respect:

PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU

