

la Documentația standard nr.21381790
din "18" martie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **TERMOELECTRICA S.A., Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6, Republica Moldova**

Nr.21381790 din "18" martie 2025 «Achiziționarea sistemului automatizat de control al vibrației și valorilor mecanice (SACVVM) pentru turboagregatul nr.3»

Denumirea lucrărilor	Termen de realizare a lucrărilor
Elaborarea, coordonarea, aprobarea și prezentarea proiectului tehnic SACVVM Beneficiarului	mai-iunie 2025
Livrarea echipamentului	până la 01.08.2025
Verificarea, înainte de montare, a echipamentelor furnizate a SACVVM	până la - 07.08.2025;
Demontarea echipamentului vechi SACVVM	până la - 20.08.2025;
Montarea echipamentului nou SACVVM	până la - 10.09.2025;
Ajustarea SACVVM nou montat	până la - 22.09.2025;
Pregătirea și predarea documentației de execuție SACVVM Beneficiarului	până la - 28.09.2025;
Testarea, punerea în funcțiune și darea în exploatare a SACVVM montat	la punerea în funcțiune a blocului energetic nr.3

Data completării: 18.04.2025

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

