

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a gardului la Complexul Educațional STEAM\_ (*denumirea lucrărilor*)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		30 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	<b>Imprejmuiri metalice</b> <b>Sapatura</b> <b>Pietris</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beton</li><li>- Montarea pieselor</li><li>- Confectii metalice</li><li>- - pereti</li><li>- Vopsirea</li></ul>		
3	Reparatia gardului Demontarea placajilor <ul style="list-style-type: none"><li>- Repararea placajilor</li><li>- Tencuirea</li><li>- Grund</li><li>- -vopsirea</li><li>- Transportarea</li></ul>		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST