

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a acoperișului la blocul alimentar
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Mai		Iunie	
1.	Organizare de șantier				
2.	<u>Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a acoperișului la blocul alimentar</u>				
	1. Organizare santier	1-2 zile de la inregistrarea contractului la Trezorie			
	1. Lucrari de constructie Demontare		7-10 zile		
	2. Lucrari de montare			14 zile	
					Finalizarea lucrarilor

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

