

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la

Lotul nr. 14- Reabilitarea curții din str. Pajurii 11, or. Chișinău (denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Săptămîna de lucru 2025																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Organizare de șantier																		
2	Lucrari de demontare si transportare																		
3	Drumuri in curte																		
	Taierea cu freza																		
	Lucrari de asfaltare																		
4	Montarea bordurilor																		
	Montarea bordurilor 30x15																		
	Montarea bordurilor 20x10																		
	Montarea bordurilor 20x8																		
5	Trotuare pietoni																		
	Sisitematizare pe verticala																		
	Executarea stratului de fundatie din pietris																		
	Lucrari de pavare																		
6	Pereu din beton																		

	Sisitematizare pe verticala																		
	Executarea stratului de fundatie din pietris																		
	Lucrari de betonare																		
7	Construcia platformelor cu tartan tip 1, tip 2, tip 3																		
	Pregatirea platformei																		
	Lucrari de asfaltare																		
	Montarea suprafetei de cauciuc																		
8	Consolidarea zonelor verzi																		
	Lucrari pregatitoare																		
	Semnanarea gazonului																		
9	Acces in bloc																		
	Lucrari de demontare																		
	Lucrari de betonare																		
	Instalarea usilor la intrare																		
	Placarea cu placi de ceramica																		
	Montarea balustradei																		
10	Reparatie la fasada																		
11	Lucrari la îngrădire																		
12	Mobilier urban si utilaj de joaca/sport																		
13	Transmitere spre exploatare																		

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL