

DECIZIE
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 231 din 20.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	municipiul Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lutenco Dorina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: VM
Obiectul achiziției	Echipamente de monitorizare a transportului auto GPS (inclusiv instalarea)
Cod CPV	38100000-6
Valoarea estimată a achiziției	140 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Numărul.: ocds-b3wdp1-MD-1746693795494 Linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21415866/
Data publicării anunțului de participare	08.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.06.2025
Denumirea operatorului economic	Arobs Trackgps SRL
IDNO al operatorului economic	1017600032910
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 124 Data: 13.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 139 824,00 Inclusiv TVA: 167 788,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	în max.30 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Cheltuielile de transport vor fi suportate de Prestator

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 66 din HG nr. 870 din 14.12.2025 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	2 672,42 MDL, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a modificat
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică de tip VM nr. ocde-b3wdp1-MD-1746693795494 din data de 08.05.2025, având ca obiect achiziționarea Echipamente de monitorizare a transportului auto GPS (inclusiv instalarea), a fost încheiat contractul nr. 124 din 13.06.2025 cu operatorul economic „Arobs Trackgps” SRL, în valoare de 167 788,80 MDL.

La contractul sus-menționat a fost identificată necesitatea majorării cantității de echipamente de monitorizare GPS și a serviciilor de instalare, pentru două automobile de serviciu nou procurate – Dacia Duster (anul producerii: 2024, capacitate cilindrică: 1598 cm³) și Dacia Logan (anul producerii: 2025, capacitate cilindrică: 999 cm³).

La momentul derulării procedurii de achiziție pentru echipamentele de monitorizare GPS, nu era cunoscută intenția și necesitatea procurării acestor două automobile, motiv pentru care acestea nu au fost incluse în necesarul estimat și, implicit, în contractul inițial. Ca urmare, dotarea noilor autovehicule cu echipamente GPS este indispensabilă pentru asigurarea monitorizării integrale a transportului aflat în gestiunea ANSP.

În conformitate cu art. 66) din HG nr. 870 din 14.12.2025 privind aprobarea Regulamentului pentru achizițiile publice de valoare mică, este permisă majorarea prețului contractului cu până la 50% din valoarea contractului inițial.

Astfel, valoarea contractului se majorează cu suma de 2 672,42 MDL, ceea ce reprezintă 1,59% din valoarea contractului inițial.

Prin urmare, valoarea finală a contractului, după modificare, va fi de 170 461,22 MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea Contractului de achiziție publică nr. 124 din 13.06.2025, încheiat cu operatorul economic „Arobs Trackgps” SRL, a devenit esențială ca urmare a necesității dotării mașinilor nou-procurate de către autoritatea contractantă – Dacia Duster (anul producerii 2024, baza de impozitare 1598 cm³) și Dacia Logan (anul producerii 2025, baza de impozitare 999 cm³) cu echipamente de monitorizare GPS.

Aceste două automobile au fost achiziționate ulterior semnării contractului de achiziționare a echipamentelor de monitorizare a transportului auto GPS (inclusiv instalarea) pentru autovehiculele aflate în gestiunea instituției, iar în perioada derulării procedurii nu se cunoștea despre intenția și necesitatea procurării acestor două automobile, motiv pentru care acestea nu au fost incluse în contractul inițial.

Modificarea contractului este realizată cu respectarea prevederilor art. 66 din HG nr. 870 din 14.12.2025 privind achizițiile publice de valoare mică, care permite majorarea valorii contractului cu până la 50% din valoarea contractului inițial.

De asemenea, conform pct. 12, subpunctul 12.2 al contractului prenotat: „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional.”



În consecință, modificarea se realizează prin acordul ambelor părți, cu respectarea prevederilor contractuale și a cadrului legal în vigoare.

VII. Rezultatele examinării:

Ca urmare a evaluării condițiilor prevăzute de art. 66 din HG nr. 870 din 14.12.2025 și în baza prevederilor contractuale (pct. 12.2), s-a decis încheierea unui acord adițional prin care valoarea contractului nr. 124 din 13.06.2025, se majorează de la 167 788,80 MDL la 170 461,22 MDL.

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
„Arobs Trackgps” SRL	2227,02	2 672,42

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Jelamschi Nicolae	Președintele grupului de lucru	
2	Lutenco Dorina	Secretarul grupului de lucru	
3	Zazuc Ecaterina	Membru	
4	Cojocari Simion	Membru	
5	Ciobanu Cristina	Membru	
6	Burduniuc Olga	Membru	
7	Stigariov Sergiu	Membru	