

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Montarea timplariei fatadei Peata agricolă din s. Sturzovca (denumirea lucrărilor)

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026
		luna
		IV-V
<u>1</u>	<u>Montarea timplariei fatadei Peata agricolă din s. Sturzovca</u>	30 zile lucratoare

Terminii și condițiile de prestare / executare solicitat până la 30 zile lucratoare, conform devizului

Semnat: 06.04.2026

Nume: DRAGAN Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MOSDRAG-SUCCES