

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Procurarea și instalarea 3 stației de epurare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Iunie	Iulie	August		
2.	Procurarea și instalarea 3 stației de epurare					

Data comletarii: 13.05.2023

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcțiaîncadrulîntreprinderii: Administrator

Denumireaîntreprinderii: SRL”CONSTDRUM”