

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Gotești, raionul Cantemir

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																							
		Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																								
2	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Gotești, raionul Cantemir																								

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**